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PROYECTO INMOBILIARIO “LOS JARDINES DE PUCALLPA” 
Resumen ejecutivo 
 
El Proyecto “Jardines de Pucallpa” se desarrolla en el distrito de Calleria, Provincia de 
Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, en la ciudad de Pucallpa, sobre un terreno de 
seis mil veinte y ocho metros cuadrados (6,028 m2), el proyecto está orientado a satisfacer 
la necesidad de contar con una vivienda en un ambiente seguro dentro de un condominio.  
El Proyecto “Jardines de Pucallpa” es el resultado de una iniciativa privada que propone 
implementar una propuesta pionera en el rubro inmobiliario de la ciudad de Pucallpa en 
la que actualmente está predominado por la autoconstrucción y comercialización de 
viviendas de segundo uso por medio de corredores inmobiliarios, este efecto en el 
mercado se evidencia por la poca colocación de créditos hipotecarios del fondo Mi 
Vivienda y Techo Propio.  
En consecuencia, la presente iniciativa ha sido diseñado cumpliendo las disposiciones 
establecidas en el reglamento nacional de edificaciones en el Título II – Habilitaciones 
Urbanas y Título III – edificaciones; así como los parámetros urbanísticos contemplados 
en el plan de desarrollo urbano vigente otorgado por la municipalidad provincial de 
Coronel Portillo. 
Este escenario ha permito identificar un nicho de mercado que no está siendo 
desarrollado.  
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1. Introducción   
En el Perú la visión del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del 2018 se 
define de la siguiente manera: “Los peruanos viven en un territorio ordenado, en centros 
poblados urbanos y rurales sostenibles, en viviendas seguras, con servicios de agua y 
saneamiento de calidad.”  
Dicha visión promueve al desarrollo de soluciones inmobiliarias integrales con finalidad 
que cada ciudadano pueda poseer una vivienda, lo cual se vuelve en una necesidad 
aspiracional sobre todo si se trata de contar con una vivienda segura, de calidad dentro 
de contextos sostenibles. 
Actualmente, la económica del Perú está sufriendo una desaceleración en el crecimiento 
anual 
 
Ilustración 1.- Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI. 
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Ilustración 2.- Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI. 
 
El Ministerio de Económica y Finanzas (MEF) a marzo del 2017 considera que para 
dinamizar la economía se debe de enfocar los esfuerzos en el fortalecimiento del empleo 
formal, inversión en vivienda social, aumento de crédito para las medianas y pequeñas 
empresas (MYPES), impulso en Obras por Impuestos, e inversión minera. 1 
Durante la etapa de conceptualización del proyecto “Jardines de Pucallpa” se procedió a 
analizar el comportamiento del PBI en el sector construcción en comparación al PBI 
nacional, por lo que se verifica que también existe una desaceleración en el crecimiento 
en el PBI construcción, el cual es similar al comportamiento que tuvo el PBI a inicios del 
2000, sin embargo y de manera auspiciosa en los dos ultimo años ha existido un recupero 
en el crecimiento sector construcción. 
                                                 
1 Nota de presenta de la oficina de comunicaciones del ministerio de económica y finanzas (MEF) “Gobierno 
pone en Marcha Plan de Impulso Económico” de fecha 09 de marzo del 2017 
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Ilustración 3.- Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI. 
(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/pbi_act_econ_n14_kte_1994-2016_1.xlsx)    
 
Este escenario económico ha hecho que (i) el estado promueve políticas de promoción de 
viviendas, (ii) la empresa privada estructure de manera más cautelosa sus políticas de 
inversión, (iii) las entidades financieras involucradas en colocar créditos hipotecarios se 
mantengan atentas al comportamiento del consumidor y (iv) el cliente final este mucho 
más informado y sea más cauto al realizar compras en relación con la vivienda. 
 
Ilustración 4.- Fuente propia, en base a datos SBS 
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En el Perú, en el sector construcción, está representado en su mayoría por el departamento 
de Lima con una participación del 40% (ver tabla N°1), el mercado inmobiliario de Lima 
se caracteriza por ser muy competitivo, ha tenido un crecimiento sostenido desde el 
segundo trimestre del 2008 hasta el tercer trimestre del 2013, sin embargo desde el cuatro 
trimestre del 2013 hasta el primer trimestre del 2018 no han tenido un crecimiento 
sostenido como en años pasado, esta desaceleración en el incremento del precio es 
producto de una desaceleración del ritmo de ventas. (Ver Ilustración 5) 
En el mercado inmobiliario de Lima también se caracteriza por  incremento del precio 
del suelo debido a la poca oferta en las zonas consolidadas, en las zonas de expansión 
urbana dificultad para acceder a servicios de agua, desagüe y energía eléctrica; en 
particular y según lo estipulado por el informe BBVA RESEARCH de diciembre 2017, la 
política nacional de vivienda se enfoca en tres pilares; el primero, planificación urbana y 
territorial; la segunda, generación de suelo urbano y la tercera financiamiento de la 
vivienda y su entorno. 
 
 
Tabla 1: Elaboración Propia en base a datos INEI, distribución de PBI construcción por región 
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Ilustración 6.- Fuente propia, en base a datos SBS 
Bajo el análisis de la situación actual de Lima, resulta conveniente revisar el análisis de 
macroentorno de otras regiones del Perú y de manera específica el análisis de 
microentorno como propuesta de emprendimiento de negocio inmobiliario, de acuerdo a 
la siguiente estructura 
 
 
 
Ilustración 7.- Fuente Propia, elebaorada en base a los lineamientos de Kotler Armstrong. “Marketing” 16e Mexico. 2017, 
Cap 3. 
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Con la finalidad de poder desarrollar de manera académica el presente planteamiento de 
emprendimiento de negocio, procedemos a desarrollar cada espacio con la finalidad de 
poder definir la necesidad del cliente a atender y diseñar la solución especifica. 
1.1. Análisis de Macroentorno 
El análisis de macroentorno podrá ser segmentado de manera demográfica, económica, 
por condiciones naturales, aportes tecnológicos, condiciones políticas y por intereses 
culturales. 
1.1.1. Económico  
Del análisis del comportamiento del PBI en el sector construcción por región 
geográfica Costa, Sierra y Selva, se pude observar que tanto el PBI construcción de la 
Selva y Sierra ha tenido una tendencia a la baja, sin embargo, para la región selva se 
ha mantenido casi estable. 
 
Ilustración 8.- Fuente Propia, en base a datos INEI, departamentos Costa 
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Ilustración 9.- Fuente Propia, en base a datos INEI, departamentos Sierra 
 
Ilustración 10.- Fuente Propia, en base a datos INEI, Departamentos Selva 
 
La región selva está conformada por los departamentos de Ucayali, Amazonas, Loreto, 
Madre de Dios y San Martin, podemos verificar que desde el 2012 los departamentos 
que más han crecido son Ucayali y San Martin; sin embargo, el departamento de San 
Martin presenta un crecimiento con la tendencia a la baja y no ha logrado recuperarse,  
Basándonos al índice de incidencia de pobreza total según ámbito geográfico (anexo 
06) podemos observar que la selva urbana presenta un decrecimiento en su nivel de 
pobreza, de igual manera en el análisis de la incidencia de pobreza a nivel de 
departamentos, podemos concluir que el nivel de pobreza de Ucayali tiende a la baja 
y el nivel de no pobreza en comparación de otros departamentos como Junín, San 
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Martin, Ancash y Huánuco este mejor posicionada por encima del 80%, volviéndose 
atractiva para la inversión.  
 
Ilustración 11.- Fuente Propia, en base a datos INEI 
Respecto al nivel de pobreza, Ucayali se ubica en una mejor posición con respecto a 
San Martin en el nivel de robustez. 
 
Tabla 2: Fuente de  INEI 
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Tabla 3: INEI, Grupos de Pobreza Perú 
 
Tabla 4: Fuente propia a partir de  INEI, CPI, MVCS 
 
 
El Departamento de Ucayali, posee una economía basada en el comercio, 
manufactura, la industria maderera y el turismo, su capital es Pucallpa, 
una ciudad ubicada en el centro-oriental del Perú, sobre el llano amazónico a la 
margen izquierda del río Ucayali, siendo el mayor centro poblado del departamento, 
debido a su ubicación estratégica, cuenta con un alto flujo comercial con las ciudades 
aledañas de la costa y sierra central (Ancash, Huancayo, Huánuco y Lima). 
El flujo comercial permite proveer alimentos con la ciudad de Lima, Camisea, Iquitos, 
distribuidor de madera a diversas zonas del país, tiene un gran intercambio comercial 
con la ciudad de lima, vende madera que es utilizada como de materiales de 
construcción de la ciudad de Lima, sin dejar de mencionar que es un nodo de 
intercambio comercial entre Perú y Brasil para las transacciones económica de los 
fosfatos y soya. 
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Ilustración 12.- Fuente Propia, en base a datos INEI, PBI Ucayali 
“La ciudad de Pucallpa es el nodo final del eje IIRSA–Centro. Es el centro logístico 
intermodal entre el transporte terrestre y el acuático fluvial. Se conecta por vía 
terrestre con Lima y el centro del país; y por vía fluvial con las principales ciudades 
de la amazonia: Iquitos y Yurimaguas”  
“En el tramo de la Carretera Federico Basadre (Pucallpa Tingo María) se movilizan 
diariamente en promedio 500 vehículos entre carga y pasajeros, que producen un 
movimiento económico en fletes anuales de $ 146 millones. Monto que se 
incrementaría casi al 100% si nos articulamos al Brasil.”2 
Con respecto a los niveles socioeconómicos (NSE) en Pucallpa se visualiza una 
variación en los NSE C, D y E sin embargo el NSE A/B se ha mantenido casi 
constante. 
 
 
                                                 
2  Encuentro Económico Región Ucayali, Ing. Miguel Sanchez Toledo, Subgerente de Inversiones GORE Ucayali, 
2012 
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 Tabla 5: Elaboración Propia en base a datos INEI, 
 
Ilustración 13.- Fuente Propia, en base a datos INEI,   
PEA que se dividen en: 
DESCRIPCCION PORCENTAJE 
PEA Adm. Pública y Defensa  4.97% 
PEA Agricultura 26.63% 
PEA Pesca 1.37% 
PEA Minería 0.31% 
PEA Manufactura 13.74% 
PEA Sect. Educación 8.59% 
PEA Electricidad, Gas y Agua 0.33% 
PEA Construcción 6.53% 
PEA Rest. y Hoteles 8.26% 
PEA Transp. y Comunicaciones  16.41% 
PEA Sect. Financiero 0.50% 
PEA Sect. Inmobiliario 6.62% 
PEA desocupada 5.7% 
Tabla 6: Elaboración Propia, Distribucion PEA Ucayali, 
UCAYALI - NSE HOGARES- URBANO
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
NSE A/B 5.7% 5.7% 5.5% 6.1% 4.5% 6.9% 6.3%
NSE C 22.5% 22.5% 14.5% 17.9% 15.5% 16.9% 19.6%
NSE D 40.3% 40.3% 40.2% 33.7% 38.6% 38.9% 38.1%
NSE E 31.5% 31.5% 39.8% 42.3% 41.4% 37.3% 36.0%
Fuente: Elaboración propia a partir de Apeim-Enaho 
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1.1.2. Demográfico 
Respecto al análisis poblacional en el Perú se tiene 31 millones de habitantes, el 
departamento de Ucayali alberga 500 mil habitantes (116 mil hogares), su capital 
Pucallpa, junto con Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura Iquitos, Huancayo y Cusco 
son las ciudades más pobladas del Perú y según Capeco al 2025 van a ser las 
metrópolis regionales con más de 500 mil habitantes.  
 
Ilustración 14.- Fuente Propia, en base a datos INEI,   
 
Del departamento de Ucayali, la provincia de Coronel Portillo es la más poblada y 
representad el 76% de participación de todo el departamento. 
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Ilustración 15.- Fuente Propia, en base a datos INEI, 
La provincia de Coronel Portillo está conformado por siete distritos y tiene como capital 
a la ciudad Pucallpa, el distrito que tiene mayor habitantes es Calleria con cerca del 40% 
de participación en población, seguido por Yarinacocha  con el 25% de población y  
Mananta y el 20%, el restante se distribuye en Campo Verde, Masisea, Iparia y Nueva 
Requena. 
 
Ilustración 16.- Fuente Propia, en base a datos INEI, 
La ciudad de Pucallpa tiene un crecimiento a razón del 2% anual,  
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Ilustración 17.- Fuente Propia, en base a datos INEI,   
1.1.3. Naturales 
La ciudad de Pucallpa está ubicada en zona selva del Perú, a 154 msnm, cuenta con un 
clima tropical, con una temperatura media anual de 30°c, una precipitación media anual 
de 130 mm y una humedad relativa del 83% como media anual. Respecto al tipo de suelo 
presentan de suelos en su mayor presencia arcillas, eventualmente limos y escasamente 
suelos tipo turba en las zonas aledañas a los canales de agua naturales.   
 
Ilustración 18.- Fuente Weatherbase, 2007,   
1.1.4. Tecnológicos 
En la zona de Pucallpa se evidencia poca presencia de tecnología de materiales e 
investigación acerca de comportamientos de materiales y suelos. Sin embargo, se 
encuentran instalaciones que podrían apoyar a realizar estos servicios. 
De la investigación realizada existe dos empresas que realizan suministro de concreto 
premezclado a los proyectos de pavimentación en la ciudad, desarrollo de proyectos de 
20 
 
colegios, hospitales así como para abastecimiento de redes de saneamiento y electricidad. 
En la ciudad se cuenta con cobertura de teléfonos y acceso a internet.  
1.1.5. Políticas 
Después de la puesta en vigencia de la constitución de 1993, se promulgó la ley 27037 
en el año 1999, que define la ley de promoción de la inversión en la Amazonía, seguido 
por el decreto legislativo 977 y 978 y el cual fue complementado con le ley 29175, cuyo 
espíritu es regular el marco legal tributario corresponde a la promover la inversión en la 
zona de Amazonia con exoneración tributaria del impuesto general a las ventas (IGV). 
1.1.6. Culturales 
En la zona de Pucallpa se evidencia atractivos turísticos naturales, reservas ecológicas y 
naturales, parte de la económica de Pucallpa es el turismo vivencial como el turismo 
Shamanico (Ayahuasca), comercialización de artesanía, cerámicas y tejidos de las 
comunidades nativas. 
1.2. Análisis de Microentorno 
1.2.1. La empresa 
El Proyecto “Jardines de Pucallpa” es una iniciativa privada que surge como resultado de 
iniciar un emprendimiento de negocio que consiste en identificar y desarrollar soluciones 
inmobiliarias en mercados emergentes, que incluye la identificación del terreno, la 
construcción, la búsqueda de financiamiento y comercialización de viviendas, en adelante 
“La Empresa”. 
Como indicamos en los párrafos precedentes, las ciudades de mayor importancia según 
CAPECO estas se ubican en los departamentos de Arequipa, Cusco, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Loreto, Piura y Ucayali. 
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Ilustración 19.- Elaboración Propia, en base a la información del Fondo Mivivienda S.A. - Oficina de Planeamiento, 
Prospectiva y Desarrollo Organizativo,   
En consecuencia, se verifica que el desarrollo de vivienda en las regiones de la costa 
viene desarrollándose de manera sostenida sin embargo en Cusco, Loreto y Pucallpa, los 
productos del sistema MiVivienda, aun no logran desarrollarse. 
El mercado de Pucallpa es un mercado conformado por el comercio, en el sector 
inmobiliario es considerado emergente, por lo que no se evidencia ofertas inmobiliarias 
de primer uso. 
1.2.1.1. Capacidad tecnológica  
La Empresa esta dimensionada para emplear Software como herramienta que 
complementará los controles de productividad en la ejecución del proyecto, estas 
herramientas se definen como controles de  (i) presupuesto y costos - S10, (ii) 
programación de proyecto y control de avance de proyecto- Microsoft Ms Project, (iii) 
gestión de proyecto con implementación de filosofía Lean Construcción – Herramienta 
Last Planner, (iv) implementación de modelos 3d para la presentación y venta del  
Proyecto Inmobiliario “Jardines de Pucallpa”. 
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La Empresa cuenta con un enfoque en el control de productividad y tiene como filosofía 
trabajar permanentemente en la mejora de los ratios de productividad así como 
implementar procesos de mejora continua basados en los trenes de trabajo para los ciclos 
de implementación y desarrollo de proyecto. 
1.2.1.2.  Capacidad financiera – económica 
La Empresa tiene capacidad de asumir compromisos de pago a corto, mediano y largo 
plazo, de acuerdo a los siguientes criterios (i) para dar inicio al proyecto mediante el 
capital de los socios y (ii) a partir de la culminación de las preventas mediante los 
desembolsos de preventas en conformidad de los acuerdos de financiamiento que se 
desarrolla con la entidad financiera; esta capacidad financiera estará respaldada con el 
principal activo del emprendimiento que es la propiedad del terreno a desarrollar El 
Proyecto Inmobiliario “Jardines de Pucallpa”. 
1.2.1.3.  Capacidad De Gestión 
La Empresa cuenta con una estructura de profesionales con experiencia en el rubro 
inmobiliario y de construcción capaz de (i) realizar negociación con los agentes 
involucrados en el negocio inmobiliario como son: Los Inversionistas, La Entidad 
Financiera, Las Autoridades Pertinentes, Los Proveedores, Los Vendedores y Los 
Clientes así como (i) desarrollar e implementar soluciones ingeniería, desarrollar diseños 
arquitectónicos de acorde a la necesidad del Cliente, ejecutar los trabajos con calidad y 
tiempos comprometidos. 
Además, la Empresa tiene como meta establecida aparecer por lo menos dos veces al mes 
en revistas especializadas, periódicos o medios de difusión masiva de la zona de 
desarrollo del proyecto como parte del plan de marketing y con respecto al recurso 
humano, se tiene como meta invertir no menos de 240 horas de capacitación en técnicas 
de construcción y/o ventas. 
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1.2.1.4. Objetivos cuantificables de la empresa 
Los objetivos de La Empresa van a ser cuantificados de la siguiente manera: 
1) 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
 
El seguimiento se realizará de manera mensual, el índice debe ser mayor a 0.85 
2) 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 =
(𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜−𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒)
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
 
El seguimiento se realizará de manera mensual, el índice debe ser menor a 1.00 
3) 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
 
El seguimiento se realizará de manera semanal, el índice debe ser menor a 1.00 
4) 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 =
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
𝐴𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
 
El seguimiento se realizará de manera mensual, el índice debe ser mayor a 1.00 
5) 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 =
                                                                         (
# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
#ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 200,000 
El seguimiento se realizará de manera mensual, el índice debe ser menor a 0.25 
6) 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 =
                     (
# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑏𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜−# 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
) 
El seguimiento se realizará de manera mensual, el índice debe ser menor a 0.85 
7) 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 = (
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎
) 
El seguimiento se realizará de manera mensual, el índice debe ser igual a 1.00 
8) 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = (
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎
# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
) 
El seguimiento se realizará de manera trimestral, el índice debe ser igual a 0.80 
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1.2.1.5. Rentabilidad esperada 
La rentabilidad mínima esperada de La Empresa es el 10% para el desarrollo del proyecto 
inmobiliario. 
1.2.1.6. Estrategia de la empresa   
1.2.1.6.1.  A corto plazo 
Al 2019, ingresar al mercado inmobiliario de Pucallpa con un producto inmobiliario 
innovador, de precio justo que satisfaga la necesidad del público objetivo en ese sentido, 
La Empresa debe de presentarse como una empresa que incursiona en el rubro de 
viviendas y que se posiciona en el mercado de Pucallpa como una empresa local, 
conformada por personas de la zona que conocen sus necesidades y sabe cómo atenderlas. 
1.2.1.6.2.  A medio plazo 
Al 2024, La Empresa planea tener participación sostenible en las demás provincias del 
departamento de Ucayali, se encuentra especializada en desarrollo de soluciones 
inmobiliarias en climas tropicales y es catalogada como la empresa constructora 
inmobiliaria líder del mercado especializada en vivienda. 
1.2.1.6.3.  A largo plazo 
Al 2028, La Empresa tiene completo posicionamiento en la ciudad de Pucallpa, con 
ofertas de productos inmobiliarios innovadores de precios accesibles, tiene productos 
para los diversos niveles socioeconómicos, La Empresa es un referente dentro de la 
cuidad de más de 500,000 mil habitantes conformada por profesionales formados en 
Pucallpa. Además, la Empresa debe de haber iniciado su plan de expansión a las diversas 
regiones de la amazonia (específicamente en zonas donde exista exoneración tributaria 
del IGV). 
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1.2.1.7. Organización de la empresa 
La Empresa está constituida para actuar de manera ética, trabaja constantemente en 
formación de personas que tengan capacidad técnica para superar los retos asumidos, 
motiva constantemente a su personal para plantear, implementar, medir y concluye con 
soluciones innovadoras desde la etapa de diseño, construcción y postventa que concluirán 
en beneficios tangibles y/o intangibles para sus clientes. 
1.2.1.8. Visión 
Ser la empresa líder en el mercado inmobiliario en la zona de la Amazonía, ofreciendo 
soluciones innovadoras de habitabilidad, confort, calidad y a precios justos. 
1.2.1.9. Misión  
Desarrollar un sistema integral (ingeniería, construcción, venta, post venta) de soluciones 
sostenibles que logren la satisfacción de nuestros clientes en calidad, plazo y precio 
razonable.  
1.2.1.10. Ubicación:  
La Empresa ha constituido su personería jurídica en la ciudad de Pucallpa, centro de 
desarrollo de todos sus futuros negocios en la región amazónica con la finalidad de 
acceder a los beneficios tributarios de exoneración del IGV. 
1.2.1.11. Estructura 
La Estructura de la Empresa está fundamentada en cuatro (04) pilares distribuidos de la 
siguiente manera: 
a) Administración, finanzas y Legal, es el pilar que se encarga de identificar al 
recurso humano para el desarrollo del Proyecto, selecciona al personal y prepara 
programas de capacitación realizados por el propio personal de la empresa, realiza 
el pago de los salarios, pagos a proveedores, contabilidad, negocia las tasas de 
financiamiento del proyecto y realiza el proceso de cobranzas. 
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b) Gerencia comercial, es el pilar encargado de realizar los estudios de mercado, 
analizar el suelo disponible, estimación del nivel de ventas, tiene a cargo la 
administración de la oficina técnica, control de costos y presupuestos, y 
seguimiento del control de ventas y atención al cliente (Post Venta). 
c) Gerencia de operaciones, es el pilar encargado de ejecutar los trabajos 
encomendados de diseño, control de calidad, ejecución y mejoras en la 
constructibilidad 
d) Arquitectura, es el pilar encargado del diseño de los espacios, adecuados en base 
al confort del cliente, armonía urbanística y estudio de necesidad desatendida del 
cliente. 
e) Los cuatro pilares son el apoyo del Gerente General que será el encargado de 
diseñar, acompañar, supervisar y asegurar el cumplimiento de los indicadores de 
gestión indicados en el presente documento y de manera complementaria, es el 
responsable de garantizar la continuidad del negocio, por lo que constantemente 
está en búsqueda de nuevos suelos y el desarrollo de nuevos proyectos. 
 
Ilustración 20.- Elaboración Propia, Organigrama,   
27 
 
1.2.1.12. Equipos e instalaciones 
La Empresa cuenta con (i) una oficina equipada para el desarrollo de ingeniería y gestión 
de proyectos ubicados en la ciudad de Pucallpa, (ii) cuenta con equipo de construcción, 
así como el recurso humano en los puestos claves del desarrollo del Proyecto (iii) tiene 
un “know how” importante en la gestión de proyectos de construcción, respaldado con el 
desarrollo de proyectos hoteleros en la ciudad de Pucallpa con más de 5,000 m2 
construidos. 
1.2.1.13. FODA de la empresa 
FORTALEZAS, La Empresa es propietario del terreno, posee experiencia en el desarrollo 
de proyectos en la zona, cuenta con un recurso humano con amplia experiencia en gestión 
y desarrollo de proyectos, cono de construcción, conoce la idiosincrasia de la mano de 
obra local, proveedores, así como los tiempos de atención logísticos.  
DEBILIDADES, La empresa posee poca experiencia en el rubro inmobiliario, así como 
poco respaldo financiero. Sin perjudico de ello, y debido a una falta de implementación 
de desarrollos inmobiliarios en la ciudad de Pucallpa va a tener que lidiar con clientes 
que se caracterizan por tener poco conocimiento en la adquisición de viviendas con 
créditos a largo plazo. 
OPORTUNIDADES, La Empresa ha detectado que la ciudad de Pucallpa constituye un 
mercado potencial debido a que actualmente es poco explorado por iniciativa 
inmobiliarias en consecuencia se tendrá una amplia penetración, la solución del 
desarrollo inmobiliario es acompañado con una tendencia a la baja de las tasas de interés, 
e incentivo por la exoneración del IGV. 
AMANEZAS, La Empresa al incursionar con un producto de calidad va a ser comparado 
con soluciones dominadas por la autoconstrucción, que se desarrollan sin criterios 
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técnicos de profesionales y más de características empíricas. Consciencia de la 
implementación del proyecto traerá como consecuencia competencia. 
En una matriz FODA, podemos verificar que: 
- Ser poseedores del terreno y tener capacidad técnica implementada nos da la 
oportunidad de implementar el desarrollo del proyecto 
- Al identificar un mercado poco incursionado en la oferta inmobiliaria desarrollaremos 
la oportunidad de satisfacer la demanda insatisfecha. 
 
Ilustración 21.- Elaboración Propia, 
 
1.2.2. Proveedores 
En la ciudad de Pucallpa se verifica el desarrollo por la comercialización de viviendas de 
segundo uso, compra y venta de terrenos seguido con la autoconstrucción. 
Uno de los factores más importantes en el desarrollo del proyecto es la construcción por 
lo que La Empresa para este fin ha subdivido la evaluación en (i) Construcción de Casco 
de edificación siendo los tres componentes más importantes a tomar en consideración: 
concreto, acero y encofrado; (ii) arquitectura siendo el componente más importante a 
evaluar los trabajos vinculados al suministro e instalación de pisos, revoques y ventanas 
y (iii) instalaciones eléctricas, sanitarias, redes y telefonía. 
•Amenzas•Oportunidades
•Debilidades•Fortaleza
Terreno
Poca 
Experiencia
Competencia
Demanda 
insatisfecha
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Para estos casos en la ciudad de Pucallpa se encuentra planta de concreto premezclado, 
grandes almacenes ferreteros como materiales de construcción. 
1.2.3. Intermediarios 
En la zona se encuentra distribuidores mayoristas y minoristas de materiales y elementos 
de construcción que funcionan con crédito o efectivo, para fines del presente documento 
se está considerando adquirir los materiales dentro de la zona de Pucallpa para evitar 
tener un impacto del IGV como costo en el desarrollo del modelo de negocio. 
El intermediario financiero está conformado por bancos las que se emplearán como 
medio para el otorgamiento de crédito hacia nuestros clientes. Como línea de crédito el 
proyecto requiere cerca del 30% del monto de la inversión 
Con respecto a la construcción el financiamiento será por aporte de los socios el cual es 
del 33%, incluido el costo del Terreno y finalmente la última fuente de financiamiento 
serán las preventas con una participación del 37%. 
1.2.4. Competidores 
En Pucallpa, se logra verificar la poca presencia de competidores directos debido a que 
existe una gran proliferación de actividades conformadas por la autoconstrucción, el 
mercado inmobiliario en Pucallpa está conformado por las transacciones comerciales del 
tipo compraventa/alquiler de propiedades de segundo uso dentro del casco urbano así 
como desarrollo de remodelaciones o ampliaciones.  
1.2.5. Públicos 
Público Financiero: Pucallpa al ser un nodo de coyuntura comercial tiene gran variedad 
de oferta financiera como son bancos, cajas municipales y rurales, cooperativas entre 
otras, estas entidades financieras tienen como públicos objetivo financiar a personas 
naturales y jurídicas vinculadas con la comercialización de madera, agroindustria (café, 
cacao, camu camu, palma aceitera), así como energía en petróleo y gas. 
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Público Local: Es importante que el proyecto sea aceptado por la comunidad y para lograr 
ello es fundamental tener una buena comunicación con los vecinos, así como las 
organizaciones vecinales o comunales del lugar. Para este fin la empresa nombrará un 
funcionario de relaciones con la comunidad, de manera que pueda ser un miembro activo 
en las reuniones, estar atento a las interrogantes que puedan tener nuestros vecinos y 
absorberlos. De esta manera nuestro cliente atraído por la necesidad de adquirir una 
vivienda dentro del casco urbano encontrará una zona de armonía, con lineamientos de 
conductas establecidas, un lugar donde se pueda desarrollarse con su familia con tratos 
amigables y respetuosos. 
1.2.6. Conclusiones 
Del análisis del macro y microentorno podemos concluir, que el Perú tiene a Lima como 
el principal referente en el rubro construcción/inmobiliario, desde finales del año 2013 
los precios en la ciudad de lima han tendido a uniformizarse, producto de falta de suelo 
urbano, en consecuencia, hace que reflexionemos y analicemos nuevos mercados como 
oportunidades de negocio. 
La región de la amazonia es un mercado aun poco incursionado por desarrollos 
inmobiliarios, se verifica una poca oferta formal de desarrollos inmobiliarios,  
Debido a la disminución de la pobreza, incentivos de exoneración tributaria, poca oferta 
de desarrollo inmobiliario de primer uso, la expectativa de crecimiento poblacional, 
conectividad a otros lugares de Perú son factores para elegir a Pucallpa como mercado de 
análisis del presente proyecto inmobiliario.  
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2. Plan estratégico del marketing 
2.1. Objetivos del plan de marketing 
En virtud de lo señalado en el numeral 1.1 y 1.2¡Error! No se encuentra el origen de la 
eferencia. se ha procedido a analizar el macro y microentorno del proyecto inmobiliario, 
acto seguido y en lo que concierne el presente capitulo procedemos a analizar al cliente, 
con la finalidad de desarrollar un producto de acorde a su necesidad. 
2.2. Segmentación  
Con el fin de poder comprender el cliente de Pucallpa comenzaremos a analizar la 
conformación y sus requerimientos con respecto a la vivienda.  
Como se precisó en el capítulo 2, el departamento de Ucayali tiene 500,000 habitantes 
siendo la provincia de Coronel Portillo la más poblada conformada en su mayoría por los 
distritos de Callería, Yarinacoha y Manantay que constituyen el 65% de la población. 
Respecto a la población económicamente activa (PEA) está dominada por una población 
entre 30 y 44 años de edad. 
 
Tabla 7: Inei "Perú: Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingresos porDepartamento”, PEA mayor a 14 años 
La PEA ocupada se caracteriza por ser dominada ampliamente por el empleo informal 
 
Tabla 8: Inei "Perú: Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingresos porDepartamento”, formalidad de empleo 
Respecto a la empresa privada, existe un predominio significante de la microempresa; sin 
embargo, en el departamento también existe participación de pequeñas, medianas y 
grandes empresas. 
Departamento / sexo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
y grupo de edad
Uc a ya li 2 3 0 .5 2 3 9 .5 2 4 7 .5 2 5 6 .1 2 6 0 .6 2 6 5 .2 2 6 7 .6 2 7 7 .8 2 7 3 .4 2 8 0 .4
  Sexo
    Hombre 144.4 148.3 150.8 155.0 160.2 162.1 162.1 169.8 167.8 171.1
    Mujer 86.1 91.2 96.7 101.1 100.4 103.1 105.5 108.0 105.6 109.3
  Grupo de edad (%)
    14 a 29 años 24.4 24.2 23.4 23.1 22.8 23.1 20.5 22.0 21.0 20.9
    30 a 44 años 69.8 69.3 69.6 69.5 69.4 68.9 70.9 69.5 71.0 70.2
    45 a 59 años 2.3 2.8 3.1 3.4 3.7 3.9 4.1 3.9 3.9 4.7
    60 y más 3.6 3.7 3.9 4.0 4.1 4.1 4.4 4.6 4.1 4.1
Ámbito geográfico 2014 2015 2016
Total Empleo Empleo Total Empleo Empleo Total Empleo Empleo
Formal Informal Formal Informal Formal Informal
Ucayali 271.6 52.1 219.6 267.2 55.7 211.5 275.0 57.8 217.2
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Se considera microempresa a aquella empresa que vende al año 600,000 soles, pequeña 
empresa con ventas anuales hasta 6,800,000 soles, una mediana empresa hasta 9,300,000 
soles y una gran empresa con ventas superiores a 9,300,000 soles. 
 
Tabla 9: Inei "Perú: Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingresos porDepartamento”, empresas formales por tamaño 
empresarial 
Respecto a las remuneraciones, los que poseen más ingresos mensuales son los ejecutivos 
de las empresas que tienen más de 100 trabajadores. 
 
 
Tabla 10: Inei "Perú: Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingresos porDepartamento”, remuneracion en el sector 
privado 
De las tablas de remuneraciones del sector privado y cantidad de empresas medianas y 
gran empresa podemos deducir que existen familias con ingresos de 8,500 a 9,100 soles 
mes. 
De manera complementaria a lo indicado en el capítulo 2, en Ucayali existe poco 
implemento de créditos de vivienda, en el año 2017 se han colocado créditos solo 3 
propiedades del crédito Mivienda, el programa de bonos si tiene una participación. 
  
Tabla 11: Fuente Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento  
Departamento Total MIPYME Gran 
empresas Total Micro    Pequeña Mediana empresa
empresa  empresa empresa
Ucayali 25,160 25,072 24,006 1,029 37 88
Departamento Promedio 1 -  4 5 - 9 10 -  19 20 -  49 50 -  99 100 -  499 500 a más
mensual Ejec. Empl. Obrero Ejec. Empl. Obrero Ejec. Empl. Obrero Ejec. Empl. Obrero Ejec. Empl. Obrero Ejec. Empl. Obrero Ejec. Empl. Obrero
2011 1741 #### 815 722 2 ,763 1,011 796 4 ,469 #### 933 6 ,754 #### 1,041 #### #### 1,114 #### #### #### #### #### ####
Ucayali 1,110 1,148 755 684 1,865 851 735 3,003 1,058 734 3,663 1,174 826 5,829 1,314 818 6,587 1,920 959 9,367 1,189 1,495
Departamento Promedio 1 -  4 5 - 9 10 -  19 20 -  49 50 -  99 100 -  499 500 a más
mensual Ejec. Empl. Obrero Ejec. Empl. Obrero Ejec. Empl. Obrero Ejec. Empl. Obrero Ejec. Empl. Obrero Ejec. Empl. Obrero Ejec. Empl. Obrero
2012 1,851 #### 899 805 2 ,884 1,112 894 4 ,679 #### #### 7 ,142 #### 1,108 9 ,884 #### 1,180 #### #### #### #### #### ####
Ucayali 1,213 1,163 838 763 1,867 933 829 3,526 1,140 820 3,814 1,279 935 4,527 1,549 950 8,544 1,953 1,049 9,194 1,230 1,540
Departamento Total Créditos Bonos Benefi- Monto 
Mi Vivienda Otros 1/ Riesgo sísmico Techo Propio ciarios ejecutado (S/.)
Ucayali 261 3 - - 258 1,175 5,016,538
a/ Información corresponde de agosto del 2016 al 14 de agosto del 2017.
1/ La información de los Créditos Mi Construcción incluye el programa MI CASA MÁS , el programa MI TERRENO y los Créditos
Complementarios Techo Propio.
Fuente: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.
VIVIENDAS PROMOVIDAS PARA SU CONSTRUCCIÓN, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2017 a/
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Respecto a la posesión de hogares el 95% de la población de Pucallpa posee una casa 
independiente y el resto vive en una vivienda tipo quinta, vecindad o departamento. 
 
Tabla 12: Fuente Inei, Censo 2017 
De la encuesta nacional de hogares 2017 (ENAHO) en los distritos de Callería, 
Yarinacocha y Manantay para una muestra de 621 encuestas, el 80% de los encuestados 
posee una propiedad totalmente pagada. 
 
Tabla 13: Fuente propia, en base a la ENAHO 2017, solo Callería, Yarinacocha y Manantay 
De esa misma muestra de encuestados se desprende que cerca del 6% de los hogares 
encuestados tiene un ingreso mensual mayor a 7,000 soles 
 
Tabla 14: Fuente propia, en base a la ENAHO 2017, solo Callería, Yarinacocha y Manantay 
Asimismo, del estudio de demanda de vivienda de NO Propietarios 2018, se desprende 
que la capacidad de ahorro mensual del NSE B de Ucayali es 2,440 soles mensuales en 
promedio. 
 
Tabla 15: Fuente Fondo Mi Vivienda, Estudio de Demanda de Vivienda Nueva 2018. 
Casa 
Independiente
Departamento 
en edificio
Vivienda en 
quinta
Vivienda en casa de 
vecindad (Callejón, 
solar o corralón )
Choza o 
cabaña
Vivienda 
improvisada
Local no 
destinado para 
habitación 
humana
Calleria    33 565     391    1 141     254     201     84     68
Yarinacocha    23 765     77     446     98     46     55     48
Manantay    21 747     26     644     84     59     68     45
Torales    79 077     494    2 231     436     306     207     161
% 95% 1% 3% 1% 0% 0% 0%
Muestra Alquilada
Propia, 
totalmente 
pagada
Propia, por 
invasión
Propia, 
comprándola a 
plazos
Cedida por el 
centro de 
trabajo
Cedida por 
otro hogar o 
institución
Otra forma
664 35 527 9 0 0 93 0
% 5% 79% 1% 0% 0% 14% 0%
NSEA NSEB NSEC NSED NSEE
88.10% 94.40% 86.80% 80.5 73.90%
0 0 2.00% 1.20% 2.10%
0% 1.10% 7.50% 11.80% 18.30%
11.90% 4.40% 3.70% 6.50% 5.80%
12,666 7,242 4,059 2,881 1,518
PROPIA,100%PAGADA
PROPIA, INVACION
CEDIDA
ALQUILADA
INGRESOS S/.
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A manera de cotejar valores de ingresos se puede verificar que con la información por el 
APEIM según NSE 2017 el 6 % de la población urbana de Ucayali es A/B 
 
Tabla 16: Fuente APEIM, NSE 2017 
 
Tabla 17: Fuente APEIM, NSE 2018 
2.3. Conclusión de Segmentación  
Se verifica que la cantidad de hogares en la ciudad de Pucallpa está distribuida en mayor 
cantidad en los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay, la mayor población es 
masculina, el rango de edad de población más incidente oscila entre 30 y 40 años y los 
que constituyen con un mayor poder adquisitivo y niveles e ahorro son los ejecutivos de 
empresas medianas a mayores que resultan ser no menos de 125 en cantidad 
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2.4. Público Objetivo 
De manera complementaria a lo descrito en el capítulo 2 referido al macro y microentorno 
podemos verificar que no existe una oferta significativa de producto inmobiliarios de 
viviendas nuevas a en la ciudad. 
En el presente documento por cuestiones académicas vamos a dividir el análisis en grupos 
de Propietarios que tienen interés de compra de una nueva vivienda y No Propietarios 
que tienen interés de compra de una vivienda.  
De los Propietarios: 
Representa cerca de 80% de la población de Pucallpa, esta población prefiere modificar, 
ampliar o adquirir una propiedad. La decisión que tomen va a estar sustentada en el nivel 
de satisfacción que tienen con su vivienda, siendo el 16% de esta población que estén 
insatisfecho con las viviendas que poseen y esta insatisfacción, las principales causas de 
insatisfacción radican en falta de construcción adecuada debido a una deficiencia técnica 
o espacios reducidos, finalmente toda esta población de análisis los que buscan adquirir 
una nueva vivienda es para mejorar su calidad de vida en familia y un lugar apropiado 
 
Tabla 18: Fuente Mivienda, Estudio de Demanda de mejoramiento de Vivienda Nueva 2018, nivel de satisfaccion 
 
Tabla 19: Fuente Mivienda, Estudio de Demanda de mejoramiento de Vivienda Nueva 2018, razon de insatisfaccion 
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Tabla 20: Fuente Mivienda, Estudio de Demanda de mejoramiento de Vivienda Nueva 2018, razon de compra vivienda 
 
Tabla 21: Fuente Mivienda, Estudio de Demanda de mejoramiento de Vivienda Nueva 2018, intencion de compra 
Entre los niveles de insatisfacción y la intención de compra es más estricto el control el 
nivel de insatisfacción, la diferencia radica que la intención de compra también está 
motivada por la compra de una segunda vivienda no por cambio sino por fines de 
comerciales, pero para fines del proyecto documento se considerará el valor de la tabla 
21. La característica de las viviendas que requiere los propietarios es: 
 
Tabla 22: Fuente Mivienda, Estudio de Demanda de mejoramiento de Vivienda Nueva 2018, caracteristica de vivienda 
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De los No Propietarios:  
Representa el 20% de la población restante de Pucallpa, esta población refiere a los que 
no cuentan con una vivienda o terreno en la zona de Pucallpa o en el resto del territorio 
peruano, por lo que se refiere a una población que está dispuesta a comprar una vivienda 
puede ser de primer o segundo uso o finalmente construir una vivienda. Ahora bien, al 
respecto el 96% de esta población estaría interesado en tener una vivienda nueva 
 
Tabla 23: Fuente Mivienda, Estudio de Demanda de Vivienda Nueva 2018, Intencion de Compra 
Para la consideración del público objetivo, la población que se constituye como los 
interesados en construir vamos a incluirlo como una demanda efectiva toda vez que el 
diseño del producto que se va a realizar cumplirá sus necesidades. 
La ciudad de Pucallpa está creciendo a una razón de 2% anual, se constituye como uno 
de los centros poblados más importantes del Perú, de los reportes de colocación de 
créditos hipotecario del fondo mi vivienda se verifica que no existe una demanda en 
compra de nuevas propiedades, se puede deducir por una falta de oferta que cumpla los 
requisitos de los pobladores, debido a que ha existido un incremento en los niveles de 
ingreso de los pobladores de Pucallpa y una disminución de la pobreza.  
Este factor va a ser de total relevancia en el diseño del producto debido a que va a 
satisfacer la necesidad de vivienda del poblador de Pucallpa, la característica de las 
viviendas que requiere son: 
NSE B NSE C NSE D
SI 96% 93% 94%
COMPRARÍA 68% 79% 58%
CONSTRUIRÍA 32% 21% 42%
TALVEZ 1% 1% 2%
NO 3% 5% 4%
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Tabla 24: Fuente Mivienda, Estudio de Demanda de Vivienda Nueva 2018, caracteristicas de vivienda 
2.5. Conclusión de Público Objetivo 
De acuerdo a las características y necesidades del publico de Pucallpa se puede verificar 
que (i)el 80% de población es propietario de una vivienda y de este público el 16% tiene 
interés de compra de una propiedad y el (ii) 20% de la población no tiene una propiedad  
de este público el 96% tiene interés de compa; de los cuales el que tiene mayor nivel 
adquisitivo y de ahorro son los del NSE AB de los cuales significa el 6% de la población 
que actualmente tiene necesidad de adquirir vivienda.  
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Tabla 25: Fuente Propia, Criterios de Segmentación 
De la revisión de la segmentación y público objetivo podemos concluir que nuestro 
producto debe estar dirigido a ciudadanos de Pucallpa específicamente de los distritos de 
Callería, Manantay y Yarinacocha; dirigido a hombres y mujeres del sector A/B con 
niveles de ingreso por hogar superior a 7,000 soles, (según tabla APEIM NSE 2018) 
trabajador dependiente o independiente, que consideren adquirir una vivienda para uso 
propio o como inversión, busquen vivir en familia y requieran tranquilidad, prefieran 
seguridad y vida en familia, este publico requiere una vivienda independiente construida 
adecuadamente con consideraciones técnicas adecuadas, con espacios adecuados que le 
permitan mejorar su calidad de vida. 
La vivienda deberá tener: 
- Un área promedio construida entre 96 m2 y 113 m2 
- Número de baños entre 1.1 y 1.4 unidades 
- Con 4.7 ambientes, con cocina independiente 
- Cuente con conexión eléctrica y sanitaria 
- La construcción de la casa sea de material noble 
Este universo de atención representa 850 hogares como público de demanda efectiva 
CITERIOS DE SEGMENTACION
PAIS PERU
REGIONES PUCALLPA
MUNICIPIOS CALLERIA, MANANTAY, YARINACOCHA
EDAD DE 30 A 40
GENERO AMBOS
ETAPA DE CICLO 
DE VIDA
RECIEN CASADOS, FAMILIA CON NIÑOS 
PEQUEÑOS
NIVEL DE 
INGRESO MEDIO/ALTO
ESTILO DE VIDA
PREFIEREN SEGURIDAD Y VIDA EN 
FAMILIA
CLASE SOCIAL NSE B
OCASIONES
PARA USO PROPIO, INVERSION DE 
VIVIENDA
BENFICIOS 
BUSCADOS
SEGURIDAD PARA SU FAMILIA, 
INSTALCIONES SATISFACTORIA
ESTATUS DEL 
USUARIO TRABAJADOR, VIDA EN FAMILIA
GEOGRAFICOS
DEMOGRAFICOS
PSICOGRAFICA
CONDUCTUAL
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Ilustración 22.- Elaboración Propia, demanda efectiva de vivienda,   
 
2.6. Posicionamiento 
Con la finalidad de poder determinar nuestro factor de diferenciación con respecto a 
nuestros competidores debemos de estudiar el posicionamiento, con la finalidad de poder 
trabajar sobre la puesta en valor de nuestros clientes, en ese sentido se ha procedido a 
realizar el siguiente análisis que compete el análisis de terreno, análisis de ventas de 
viviendas realizadas y análisis de ventas de viviendas vigentes. 
De la fuente Secundaria: 
Respecto a la comercialización de vehículos en Ucayali y de acuerdo a la información 
proporcionada por la Cámara de Comercio el año 2017 se vendieron 549 unidades; en el 
año 2018, ha significado que las ventas se incrementen en un 8% siendo las ventas no 
menores a 594 unidades, con un promedio mensual de 50 autos.  
20% 38% 36%
NSEA NSEB NSEC NSED NSEE
88.10% 94.40% 86.80% 80.50% 73.90%
-                     -             2.00% 1.20% 2.10%
-                     1.10% 7.50% 11.80% 18.30%
11.90% 4.40% 3.70% 6.50% 5.80%
PROPIETARIOS
Intencion de Compra 16.00% 14.70% 17.30%
No propietarios
Intencion de Compra 96.00% 93.30% 94.00%
S/12,666 S/7,242 S/4,059 S/2,881 S/1,518
Fuente: Apeim-Enaho / Informe Fondo Mi vivienda 2018 Propietarios y No Propietarios
PROPIA,100%PAGADA
PROPIA, INVACION
CEDIDA
ALQUILADA
INGRESOS S/.
6%
Demanda de Propietarios
N° Hogares 
(*)
Publico 
Interes (b)
Demanda 
Potencia
Pueden 
Pagar
Cant 
Parcial
79,379.00 79.08% 16.00% 6.00% 602.62
Demanda de No Propietarios
N° Hogares 
(*)
Publico 
Interes (b)
Demanda 
Potencia
Pueden 
Pagar
Cant 
Parcial
79,379.00 5.56% 96.00% 6.00% 254.22
N° Hogares, Demanda Efectiva 856.84
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Ilustración 23.- Fuente: Cámara comercio de Ucayali- Venta de Autos, camionetas y camiones. 
De la fuente primaria: se refiere a los que se realizan de manera específica al público meta 
establecida para el presente documento es decir de propiedades cuyo valor venta sea 
mayor de 100,000 usd, en ese sentido del seguimiento de las ventas inmobiliarias, se 
puede concluir que se vende en promedio 1.4 viviendas mayor a 100,000 usd al mes. 
 
Ilustración 24.- Fuente Propia: Análisis de venta de primaria. 
De igual manera, de las entrevistas sostenidas con las entidades financieras se verifica 
que de las 2 entidades financieras líderes del mercado de Pucallpa y de los corredores 
PROPIEDAD
N° 
Dormitorios
Disponibles 
(Junio 18 - Dic 
18)
Vendidas 
(Junio 18 - 
Dic 18)
Monto (s/.)
Area 
Contruida
Venta/m2
Tiempo en 
mercado
Velocidad de 
venta Parcial
Velocidad de 
venta 
Periodo
A 2DORM. 1.00               -                300,000 165 1,818 2.5
B 3DORM. -                 1.00              462,000 205 2,254 4.0
C 3DORM. -                 1.00              478,500 150 3,190 5.0
D 3DORM. 1.00               -                462,000 160 2,888 3.0
E 3DORM. 1.00               -                462,000 174 2,655 5.0
F 4DORM. -                 1.00              379,500 173 2,199 4.0
G 4DORM. -                 1.00              495,000 177 2,797 4.5
H 4DORM. 1.00               -                210,000 150 1,400 2.5
I 4DORM. 1.00               -                480,000 200 2,400 4.0
J 4DORM. 1.00               -                528,000 245 2,153 1.0
K 5DORM. -                 1.00              422,400 200 2,112 5.0
L 5DORM. -                 1.00              759,000 350 2,169 4.0
M 5DORM. 1.00               -                594,000 276 2,152 2.5
N 5DORM. 1.00               -                924,000 280 3,303 11.0
O 5DORM. 1.00               -                1,419,000 402 3,530 11.0
P 5DORM. 1.00               -                392,700 234 1,678 8.0
1.4
0.44              
0.47              
0.44              
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inmobiliarios se tiene una velocidad de venta de créditos hipotecarios de 1.90 unidades 
para propiedades cuyo valor de adquisición es mayor a 100,000 usd. 
 
Ilustración 25.- Fuente Propia, veloridad de ventas Pucallpa 
Del estudio de mercado 
Respecto al análisis de venta de terreno:  
 
Ilustración 26.- Fuente Propia, ubicación de terrenos 
El análisis de terrenos se realiza en una radio de 1 km de radio aproximadamente en relación al 
terreno elegido. Con el fin de tener una data de los terrenos aledaños y con el mismo potencial 
que el elegido.  
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Ilustración 27.- Relación de terrenos en venta,   
De la revisión de análisis de terrenos en la ciudad de Pucallpa se verifica que el precio 
m2 de las propiedades en venta oscila entre 113 usd/m2 y 173 usd/m2 y el metraje entre 
240 m2 y 463 m2. 
Los atributos por analizar con respecto a la ubicación del terreno en comparación con las 
competencias son accesibilidad, uso de lote múltiple, relieve de terreno, servicios, pistas 
y veredas, constructibilidad, área de lote y precio de lote. 
Respecto a la accesibilidad, se evalúa que tan accesibles están ubicados los terrenos con 
respecto a colegios, clínicas y/u hospitales, bancos y centros comerciales. De la 
ilustración 26 las isolineas tienen una escala de 500 mts, por lo que podemos verificar 
que los terrenos de referencia D y C tiene un ventaja con respecto a los demás referencias 
por tener mejor accesibilidad, esto se refiere por estar también más cercanos a la parte 
financiera de y a la avenida principal de Pucallpa; el terreno que muestra menor ventaja 
de accesibilidad es la de referencia F por lo que se encuentra más alejado. 
113 USD/M2Precio x M2 TERRENO 170 USD/M2 140 USD/M2 147 USD/M2 142 USD/M2 173 USD/M2
Valor del terreno $40,800.00 $42,000.00 $36,923.08 $68,000.00 $80,000.00 $33,846.15
PRECIO
Area de terreno (M2) 240 300 252 480 463 301
AREAS
3  meses
servicios basicos si si si si si si
Tiempo en el mercado 2  meses 3  meses 3  meses
Inmobiliaria Ucayali House's
GENERAL
Agente de Referencia Tasaciones Tasaciones Inmobiliaria Ucayali House's Inmobiliaria Ucayali House's Kiu - Inmobiliaria
Jr Rosa Merino Mz24 Lt c
ACTORES
UBICACIÓN N° TAS: 608/17/JLLV-PUC-MB 
Jr. Sanchez Cerro N° 175 - Calleria
N° TAS: 207/17/JLLV-PUC-MBB 
Jr. Urubamba, Mz. 307, Lote 12. Jr. Madre Anneta Mz G Lt 10 Jr. Aguarico N° 270. Calle Adolfo Lobo - Calleria
REF. A REF. B REF. C REF. D REF. E REF. F
TERRENOS
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Ilustración 28.- Relación de terrenos en venta,   
Respecto al entorno, hace referencia si el terreno se encuentra ubicado en una zona 
residencial, comercial o industrial. De acuerdo al análisis en referencia los terrenos 
ubicados en la referencia F y D tiene menos ventaja de entorno por estar en una zona más 
comercial y no van a tener la tranquilidad de una zona residencial. 
 
 
Ilustración 29.- Relación de terrenos en venta,   
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Respecto relieve de terreno, hace referencia a la topografía del terreno, en ese sentido al 
tener del desarrollo del proyecto en el llano amazónico, y dentro de la zona urbana todos 
los terrenos tienen una topografía plana  
 
Ilustración 30.- Relación de terrenos en venta, 
Respecto al acceso a servicios, hace referencia si los terrenos tienen acceso a redes de 
agua, desagüe y electricidad, en este caso se puede verificar que todos los terrenos tienen 
las mismas condiciones 
 
Ilustración 31.- Relación de terrenos en venta, 
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Respecto pistas y veredas, hace referencia si las unidades en revisión cuentan con pistas 
pavimentadas y veredas, las de menor puntuación son las referencias C,D,Y F 
 
Ilustración 32.- Relación de terrenos en venta, 
Respecto al riego de suelo, es decir a la posibilidad de encontrar napa freática, material 
orgánico o expuesto a inundaciones, según el mapa de riesgos de la ciudad de Pucallpa 
existen dos zonas marcadas las que están cerca de los ríos, vertientes o lagunas que 
tendrán un efecto sobre el terreno que será encontrar presencia de napa freática a niveles 
más superficiales o por esta en una zona de riesgo inundable 
 
Ilustración 33.- Relación de terrenos en venta, 
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Respecto al área de lote, se refiere al tamaño del lote donde se ofrece la oferta 
inmobiliaria, los que oscilan entre 240 m2 y 463 m2. 
 
Ilustración 34.- Relación de terrenos en venta, 
Respecto al precio de terreno, en relación a la muestra se destaca el terreno F por ser el 
que tiene el mejor precio por m2.  
 
Ilustración 35.- Relación de terrenos en venta, 
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Comercialización viviendas vendidas,  
 
Ilustración 36.- Ubicación de Viviendas en vendidos, 
Se ha procedido a realizar un análisis de la situación de oferta de viviendas vendidas en 
Pucallpa subdividiendo la revisión en dos análisis, (i) la comercialización de viviendas 
vendidas tomando en consideración del monto final de comercialización y el tiempo que 
ha estado en el mercado, ilustración 36 (ubicación de vivienda vendidos) se puede revisar 
la siguiente oferta: 
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Ilustración 37.- Relación de Viviendas vendidas, 
De la revisión de análisis de viviendas vendidas se verifica que el precio m2 de las 
propiedades en venta oscila entre 640 usd/m2 y 967 usd/m2 con precios de ventas entre 
128,000 usd y 280,000 usd y con una permanencia en el mercado de 4 a 5 meses. 
Los atributos a analizar con respecto a la oferta de viviendas que fueron vendidas en 
comparación con las competencias son accesibilidad, entorno, numero de ambientes, 
servicios, pistas y veredas, nivel de acabados, área construida y precio m2. 
Respecto a la accesibilidad, se evalúa que tan accesibles están ubicados las viviendas 
vendidas con respecto a colegios, clínicas y/u hospitales, bancos y centros comerciales. 
De la ilustración 36 las isolineas tienen una escala de 500 mts, por lo que podemos 
verificar que las ofertas más atractivas con respecto a la accesibilidad son las referencias 
B, D y E. 
846 USD/M2Precio x M2 construido 640 USD/M2 658 USD/M2 683 USD/M2 763 USD/M2 967 USD/M2
Precio de Vivienda $128,000.00 $230,000.00 $140,000.00 $280,000.00 $145,000.00 $150,000.00
PRECIO
177.46
Ambientes
Sala, Comedor, Cocina, 05 
Dormitorio, 02 baños, 02 garage
07 departamentos de 01 
dormitorio + Áreas comunes: 
terraza, salon social y lavanderia 
Sala, Comedor, Cocina, 3 
Dormitorio, 03 baños,  garage
04 departamentos de 02 
dormitorio + local comercial.
Sala, Comedor, Cocina, 3 
Dormitorio, 3 baños,  03 garages
Sala, Comedor, Cocina, 04 
Dormitorio, 03 baños, un garage
Area de construida (M2) 200 350 205 367 150
Area de terreno (M2) 150 200 294 310 366 400
2  pisos
AREAS
N° Pisos 2  pisos 3  pisos 2  pisos 3  pisos 2  pisos
Material Noble
Año de construccion 1  año 6  años 1  año 10  año 1  año 1  año
Tipo de Estructura Material Noble Material Noble Material Noble Material Noble Material Noble
4.5  meses
Categoria Casa estreno Usado Usado Usado Casa estreno Casa estreno
Tiempo en el mercado 5  meses 4  meses 4  meses 5  meses 5  meses
A donde vivir
GENERAL
Agente de Referencia adondevivir Inmobiliaria Ucayali House's RedKIU Inmobiliaria Inmobiliaria Ucayali House's Horizonte Inv. Inmobiliarias
Jr. Purus Mz 82 Lote 08 
Yarinacocha
ESTATUS VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO
UBICACIÓN
Frente a Parroquia San Martin de 
Porres
Psje. Frida Arce, casco urbano de 
Yarinacocha
Jr. Masisea  Mz. A lote 18 Calleria frente al Estadio, Callería
Av. Amazonas Frente a Saga 
Falabella
REF. A REF. B REF. C REF. D REF. E REF. F
VENDIDOS
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Ilustración 38.- Relación de viviendas vendidas,   
Respecto al entorno, hace referencia si las viviendas vendidas pueden ser utilizadas como 
vivienda, de manera comercial o industrial. De acuerdo al análisis de las ofertas de 
viviendas vendidas ubicado en la referencia E y F tienen mayor ventaja residencial. 
 
Ilustración 39.- Relación de viviendas vendidas,   
Respecto al número de ambientes que cuenta las viviendas vendidas, podemos revisar 
que las que cuentan con mayor número de ambientes son la A y F.   
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Ilustración 40.- Relación de viviendas vendidas, 
Respecto al acceso a servicios, hace referencia al acceso a redes de agua, desagüe y 
electricidad que poseen las viviendas que fueron vendidas todos tienen igual ponderación. 
 
Ilustración 41.- Relación de viviendas vendidas, 
Respecto pistas y veredas, hace referencia si las casas vendidas cuentan con pistas y 
veredas, destacando la vivienda E.  
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Ilustración 42.- Relación de viviendas vendidas, 
Respecto al nivel de acabados, se refiere a los tipos de acabados que tienen las viviendas 
donde la C, E y F son las que poseen mayor calidad en los acabados.  
 
Ilustración 43.- Relación de viviendas vendidas, 
Respecto al área construida, se refiere a los metros cuadrados que ofrece la vivienda de 
la oferta inmobiliaria, los que oscilan entre 150 m2 y 367 m2 construidos. B y D presentan 
mayor m2 construidos.  
0
2
4
6
8
10
N
TA
TB
TCTD
TE
TF
PISTAS Y VEREDAS
0
2
4
6
8
10
N
TA
TB
TCTD
TE
TF
NIVEL DE ACABADOS
53 
 
 
 
Ilustración 44.- Relación de viviendas vendidas, 
Respecto al precio, en relación a la muestra se desprende: teniendo A, B, C y D con los 
menores precios.  
 
Ilustración 45.- Relación de viviendas vendidas, 
Respecto al análisis de competencia, la referencia E es la de mejor ponderación la misma 
que en comparación con nuestra oferta carece de pistas y veredas. Con respecto al área 
suficiente de lote es preciso decir que nuestro proyecto ofrece 129m2 construidos. Así 
hay que precisar que el condómino ofrece un espacio de esparcimiento privado de áreas 
0
2
4
6
8
10
N
TA
TB
TCTD
TE
TF
AREA CONSTRUIDA (M2)
0
1
2
3
4
5
6
N
TA
TB
TCTD
TE
TF
PRECIO M2
54 
 
verdes, juegos de niños y piscina que corresponde a un total de 136 m2 construido como 
área vendible. 
Análisis de unidades vendidas a partir de sus atributos de la vivienda. En el cual se 
pondera su nivel de distribución arquitectónica, estructura, niveles de acabados y tipo de 
instalaciones.   
 
En cuanto al análisis comparativo con nuestra principal competencia directa (E) podemos 
decir que nuestro proyecto tiene mejor atributo por el precio, área construida y número 
de ambientes. 
 
Ilustración 46.- Fuente Propias, 
0
2
4
6
8
DISTRIBUCION
MUROS Y
COLUMNAS
TECHO
PISOS
PUERTAS Y
VENTANAS
REVESTIMIENTO
S
BAÑOS
IIEE - IISS
ANALISIS DE UNIDADES
VENDIDAS
A (128K)
B (230K)
C (140 K)
D (280K)
E (145K)
F (150K)
0
2
4
6
8
10
ACCESIBILIDAD
ENTORNO
NUMERO DE
AMBIENTES
SERVICIOS
BASICOS
PISTAS Y VEREDAS
NIVEL DE
ACABADOS
AREA CONSTRUIDA
(M2)
PRECIO M2
Comparativo contra Competencia Directa
N TE
55 
 
De manera complementaria (ii) el segundo análisis se refiere a la oferta inmobiliaria 
actual y el tiempo que tiene que está en el mercado en relación a la ilustración 47. 
 
Ilustración 47.- Elaboración propia,  ubicación de casas en venta 
 
Ilustración 48.- Relación de viviendas en venta, 
 
Precio x M2 construido 665 USD/M2 875 USD/M2 739 USD/M2 805 USD/M2 509 USD/M2
Precio de Vivienda $115,000.00 $140,000.00 $147,692.31 $140,000.00 $119,000.00
PRECIO
Ambientes
Sala, comedor, cocina, 4 
habitaciones, 3 baños, 1 estudio, 
cocheras, piscina, pileta, terraza, 
BBQ, jardines
Sala, comedor, cocina, 3 
habitaciones, 2 baños. 2 
cocheras.
Sala, comedor, cocina, 4 
habitaciones, 3 baños.
Sala, comedor, cocina, 3 
habitaciones, 2 baños, 2 
cocheras.
Sala, comedor, cocina, 5 
habitaciones, 3 baños.
Area de construida (M2) 173 160 200 174 234
Area de terreno (M2) 270 240 200 201 240
AREAS
N° Pisos 2  pisos 2  pisos 2  pisos 2  pisos 2  pisos
Año de construccion DE ESTRENO DE ESTRENO DE ESTRENO
Tipo de Estructura Material Noble Material Noble Material Noble Material Noble Material Noble
Categoria CASA CASA CASA CASA CASA
Tiempo en el mercado 4  meses 1  meses 4  meses 4  meses 3  meses
GENERAL
Agente de Referencia Red Kiu inmobiliaria A donde vivir Mercado Libre Domoos Perú Domoos Perú
ESTATUS EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA
UBICACIÓN Jr O. R Benavides
Jr. Fortaleza 3   A Media cuadra 
del parque Micaela Bastidas.
Jr. Eglinton 3 - Calleria
Jr. Masisea MZ “B” LT “09”   A 
espada del Colegio Peruano 
Americano.
Jr leonidas Jerovi Mz A - Lote 8 - 
Urb. Herrera Coquis
REF. A REF. B REF. C REF. D REF. E
EN VENTA
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De la revisión de análisis de viviendas en venta se verifica que el precio m2 de las 
propiedades en venta oscila entre 509 usd/m2 y 875 usd/m2 con precios de ventas entre 
115,000 usd y 148,000 usd y con una permanencia en el mercado de 1 a 4 meses. 
Los atributos por analizar con respecto a la oferta de viviendas en venta son accesibilidad, 
entorno, numero de ambientes, servicios, pistas y veredas, nivel de acabados, área 
construida y precio m2. 
Respecto a la accesibilidad, se evalúa que tan accesibles están ubicados las propiedades 
con respecto a colegios, clínicas y/u hospitales, bancos y centros comerciales. De la 
ilustración 47 las isolíneas tienen una escala de 500 mts, por lo que podemos verificar 
que las ofertas más atractivas es la referencia A,B,C,y D. 
 
Ilustración 49.- Relación de viviendas en venta,   
Respecto al entorno, hace referencia si las viviendas vendidas pueden ser utilizado como 
vivienda, de manera comercial o industrial. De acuerdo al análisis de las ofertas de 
viviendas vendidas ubicados en la referencia B tienen mayor ventaja residencial. 
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Ilustración 50.-  Relación de viviendas en venta,   
Respecto al número de ambientes que cuenta las viviendas vendidas, podemos revisar 
que las que cuentan con mayor número de ambientes todas tienen la misma ponderación.   
 
Ilustración 51.- Relación de viviendas en venta, 
Respecto al acceso a servicios, hace referencia al acceso a redes de agua, desagüe y 
electricidad que poseen las viviendas que están en venta, todas las referencias tienen una 
competitiva por tener todos los servicios. 
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Ilustración 52.- Relación de viviendas en venta 
Respecto pistas y veredas, hace referencia si las viviendas y veredas de las casas en venta 
cuentan con pistas y veredas, las referencias B,C y D tienen mayor ponderación. 
 
Ilustración 53.- Relación de viviendas en venta 
Respecto al nivel de acabados, se refiere a los tipos de acabados que tienen las viviendas 
donde la B,C Y D posee mayor calidad en los acabados.  
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Ilustración 54.- Relación de viviendas en venta, 
Respecto al área construida, se refiere a los metros cuadrados que ofrece la vivienda de 
la oferta inmobiliaria, los que oscilan entre 160 m2 y 234 m2 construidos. A presenta 
mayor m2 construidos.  
 
Ilustración 55.- Relación de viviendas en venta,  
Respecto al precio m2, el que tiene menor precio m2 es la referencia A  
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Ilustración 56.- Relación de viviendas en venta, 
Respecto al análisis de competencia, la referencia B es la de mejor ponderación por lo 
que tendremos que destacar su nivel de acabados. 
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Respecto al análisis de competencia directa, la referencia B es la de mejor ponderación 
la misma que en comparación con nuestra oferta podemos decir que nuestra propuesta 
tiene mayor número de ambientes al mismo precio que se ofrecen. 
 
Ilustración 57.- Fuente Propias, 
 
2.7. Cabida 
El terreno que tenemos identificado para el desarrollo del presente documento se 
encuentra ubicado en un área de 6,026.69 m2, está rodeado por 4 calles, es decir como 
ventaja competitiva podemos destacar que se pueden ofertar viviendas con acceso 
independiente desde cada una de las calles. El análisis de cabida arquitectónica tiene 
como finalidad definir el máximo de área vendible que se puede lograr en el terreno 
respetando los parámetros urbanísticos de la ciudad y normas vigentes en el reglamento 
nacional de edificaciones, así como ordenanzas establecidas por la municipalidad donde 
se encuentra el terreno. Esta cabida nos permite conocer la viabilidad económica del 
proyecto. 
Para el cálculo del máximo de área vendible partiremos del área de terreno neto, es decir 
el terreno debidamente alineado y libre de áreas cedidas a vías en nuestro acaso es 
6026.69 m2, es necesario considerar que sobre esta área debemos dejar áreas de aportes 
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municipales (8% de recreación y 2% de educación). En nuestro caso por ser una 
“habilitación urbana con construcción simultanea” constituye como habilitación tipo 5, 
correspondientes a habilitaciones con promoción de acceso a la vivienda, este tipo de 
habilitación tiene como exigencia que el 8% del área total sea destinada para recreación 
pública y el 2% del área para educación, según la ley 29090 Ley de regularización de 
habilitaciones urbanas y edificaciones, la norma TH-010 del Título II del reglamento 
nacional de edificaciones y los parámetros urbanísticos otorgados por la municipalidad 
provincial de coronel portillo contemplados en su plan urbano vigente.   
En ese sentido de acuerdo a la cabida del terreno se obtiene 3,873 m2 como área vendible 
que serán distribuidas en lotes de 117 m2 (6.5m X 18.00 m), teniendo un total de 30 
viviendas cada una de 129.10 m2 distribuidos en dos pisos (64.55 primer nivel y 64.41 
m2 el segundo nivel). 
 
Tabla 26: Fuente Propia, Cabida de terreno 
 
DATOS GENERALES DEL TERRENO
PARÁMETROS NORMA 
AREA DE TERRENO 6,026.69      (m2)
APORTE DE RECREACION 8% 8% 482.14         (m2)
APORTE DE EDUCACION 2% 2% 120.53         (m2)
VIAS Y VEREDAS 30% 32% 1,914.02      (m2)
AREA TOTAL DE LOTES 3,510.00      (m2)
AREA POR LOTE 90.00 117.00         (m2)
CANTIDAD DE LOTES 30.00           (Unid.)
CANTIDAD DE ESTACIONAMIENTOS 01 CADA  VIV. 30.00           (Unid.)
DATOS POR VIVIENDA 
PARÁMETROS NORMA 
AREA TECHADA 70% 55% 64.55           (m2)
AREA LIBRE 30% 45% 52.45           (m2)
NRO DE PISOS 3+Azotea 2.00             Pisos
PRMER PISO 64.55           (m2)
SEGUNDO PISO 64.41           (m2)
AREA TOTAL DE VIVIENDA 129.10         (m2)
Nro. Estacionamientos 01 CADA  VIV. 1.00             (Unid.)
3,873.00      (m2)
PROYECTO
PROYECTO
TOTAL AREA VENDIBLE 
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Ilustración 58.- Fuente Propia, distribución de áreas según cabida 
Respecto al área promedio de la vivienda y como describimos en el capítulo de público 
objetivo (NSE A/B) las características de la vivienda que constituyen como demanda 
efectiva están conformada por ofertas de vivienda tipo casa con acceso independiente, el 
proyecto será constituido por casas independientes con entradas desde la via publica 
asimismo tendrá acceso peatonal interior ya que el producto se desarrollará en un 
condominio cerrado. 
De acuerdo a la demanda de terrenos del NSE B corresponde a 264 m2, si bien es cierto 
el lote que ofrecemos corresponderá a 117 m2, es importante resaltar que los propietarios 
gozaran de un área común interna dotado por áreas verdes, juegos de niños y piscina, 
siendo así que cada propietario no solo tendrá 117 m2 sino tendrá todo un desarrollo 
inmobiliario con áreas comunes para mejorar su nivel de vida en un área segura y vida 
en familia.  
Respecto al área construida de la vivienda, el promedio de la demanda es de 109m2, el 
desarrollo del proyecto será de 129.10 m2 distribuidos en dos niveles el primero de 64.55 
m2 y el segundo de 64.41m2. Superior al promedio. 
Respecto a los ambientes de la vivienda ofrecida el número de ambientes promedio es de 
5.8, el proyecto que se ofrece cuenta con sala, comedor, cocina, patio de servicio, baño 
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social, estudio, 2 dormitorios secundarios, un baño completo y un dormitorio principal 
con baño incluido. Haciendo un total de 11 ambientes, superior al promedio. 
Los Baños de la vivienda, el promedio solicitado es 2.1, el proyecto contempla 3 baños, 
uno social en el primer nivel, un baño completo para las habitaciones secundarias en el 
segundo nivel y el dormitorio principal cuenta con su baño propio. 
El promedio del Numero de dormitorios demandaos es 3.6, el proyecto contará con 3 
dormitorios en total, dos secundarios y un principal estando en la media de lo solicitado. 
Y por último el material predominante, la vivienda será construida 100% de material 
noble. 
 
           
Tabla 27: Fuente Mivienda, Estudio de Demanda de Vivienda Nueva 2018, caracteristicas de vivienda 
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2.8. Conclusión de Posicionamiento 
El análisis del posicionamiento no se desarrolla de manera independiente, sino que está 
ligado a la segmentación y al público objetivo, en nuestro caso específico es necesario 
realizar este análisis además para conocer las necesidades de nuestros clientes meta para 
fortalecer la entrega valor al cliente de nuestro producto diferenciado. Para ello de la 
información analizada podemos concluir que el mercado de Pucallpa no tiene una oferta 
de viviendas de primer uso significativa, nuestra estrategia se ha enfocado en el análisis 
de ofertas de vivienda vendidas y las que están en venta en ambos casos dentro de la zona 
del caso urbano de Pucallpa, cerca de los centros comerciales, hospitales y colegios. De 
manera conclusiva vamos a enfocar nuestro producto como una solución que está en una 
zona segura, con pistas veredas y con el mejor precio del mercado. 
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3. Marketing mix del proyecto inmobiliario 
3.1. El producto 
Respecto al diseño del producto en el capítulo 3 se ha determinado de acuerdo a la cabida 
que será diseñado para 30 viviendas, con ingreso independiente en una propuesta 
inmobiliaria tipo condominio; distribuidas alrededor de sus 4 frentes teniendo en el centro 
del condominio el área social y recreo para uso exclusivo de los propietarios (ver 
ilustración 60). Cada una de las viviendas cuenta con accesos independientes tanto por la 
vía pública, y una entrada con garita de control para el acceso interno del condominio; 
donde se encuentra el área social y de uso común que permitirá a los residentes realizar 
sus actividades familiares en un ambiente seguro. 
Respecto al terreno, en el rubro inmobiliario lo más importante es la ubicación, el terreno 
identificado para el presente proyecto cuenta con 4 frente, lo cual va a permitir cumplir 
el requerimiento de los clientes con respecto a la independencia, así mismo como 
solución se ha diseñado pases peatonales interiores con áreas verdes resguardadas, con 
piscina para adultos y niños, áreas de juegos para niños y espacios verdes abundantes. 
Brindándole a las familias realizar sus actividades en una zona segura y totalmente 
integrada para el deleite de la familia. 
 
Ilustración 59.- Fuente Propia, vista 3D del conjunto  
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Ilustración 60.- Fuente Propia, Planteamiento general  
Respecto a la vivienda, la solución propuesta consiste en desarrollar una vivienda de dos 
pisos, compuesto por 11 ambientes conformados por sala, comedor, cocina, patio de 
servicio, baño social, estudio, 2 dormitorios secundarios, un baño completo y un 
dormitorio principal con baño incluido. El área total construida es de 128.96 M2, siendo 
el primer piso de 64.55 m2 y el segundo piso de 64.41m2, esta solución se plantea 
realizarse en un área de 117 m2 de 6.5 mts de ancho y 18 mts de fondo. 
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Ilustración 61.- Fuente Propia, distribución de áreas en planta 
                                                  
   
Ilustración 62.- Fuente Propia, elevaciones de las vivoiendas Proncipal y posterior. 
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La altura piso a techo de las viviendas será de 2.80 mts con techo a dos aguas, considera 
las huellas de ingreso de automóvil así como el aparcamiento de una moto, en relación a 
los acabados se considera: 
- Pisos de concreto con enchape de piso tipo porcelanato,  
- Paredes de ladrillo tarrajeadas y con pintura latex 
- Techos de losa aligeradas y con tarrajeo y pintura, en la cobertura tiene ladrillo 
pastelero 
- Las ventanas y mamparas son de vidrios 
- Las puertas de madera maciza 
- Instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas. 
El Proyecto “Los jardines de Pucallpa” ha sido diseñado de tal forma que el área ocupada 
por las viviendas constituyan el 32% del área total del condominio, el área libre del lote 
el cual es destinado para las cocheras en el ingreso de las viviendas y zona de transición 
al jardín del área común represente el 27%, las veredas el 5% , el área de esparcimiento 
que es destinado a los juegos de niños y piscina constituyan el 4%, y finalmente el área 
libre de jardines en áreas comunes sea el 32% del área del terreno. 
 
Ilustración 63.- Fuente Propia, porcentaje de participación de áreas 
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3.2. El Precio 
En virtud de lo señalado en el capítulo 3, en el acápite relacionado al posicionamiento, el 
análisis de competencias ha estado marcado por la evaluación de ponderada de los 
siguientes atributos, Accesibilidad, Uso del Lote, Relieve del Terreno, Servicios, Pistas 
y Veredas, Constructibilidad, Área del lote y precio del lote, esto conllevó a realizar la 
evaluación cuantitativa con la siguiente ponderación 
ITEM 
EXPECTATIVAS DEL CLIENTE 
ATRIBUTOS DEL TERRENO 
PESO DE LA 
VALORACIÓN 
1 Acceso a la red pública de agua, desagüe y 
energía 
10% 
2 TIPO DE USO: RESIDENCIAL  10% 
3 Pistas Asfaltadas y veredas de concreto 15% 
4 cercanos colegios, clínicas, hospitales, bancos 
y centros comerciales 20% 
5 Topografía del terreno plana  5% 
6 Alejado de zonas húmedas (Napa Freática) 5% 
7 Precio 20% 
8 Área de Lotes 15% 
RESULTADOS =  
CALIFICACIÓN x PESO DE VALORACIÓN 
100% 
Tabla 28: Fuente Propia, Peso de valorzacion por analisis de competencias 
 Compra – Venta de Terrenos: se analizaron 6 tipos de terreno en relación al terreno 
elegido para el desarrollo del presente documento, el resultado de la ponderación fue 
es siguiente:  
 
Tabla 29: Fuente Propia, ponderacion en referencia a la compra de terreno 
En un cuadro “x,y” (ponderación vs precio USD/m2) el terreno elegido en comparación 
con sus fortalezas y debilidades constituye una estimación de 150 usd/m2 como un valor 
razonable al momento de adquirirlo. 
REFERENCIA P.U. (US$)POND
N 150 6.15
TA 170.00 6.15
TB 140.00 5.70
TC 147.00 6.30
TD 142.00 6.45
TE 173.00 6.60
TF 113.00 5.25
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Ilustración 64.- Fuente Propia, estimacion de valor de terreno 
 
 Viviendas vendidas:  el valor de la ponderación de las competencias con respecto a 
la oferta analizada corresponde que el producto ofrecido tiene una ponderación de 
6.90 a 959 usd/m2. 
 
Tabla 30: Fuente Propia, ponderacion en referencia a las viviendas vendidas 
 
En un cuadro “x,y” (ponderación vs precio USD/m2) la propuesta de solución elaborada 
en compa ración con las competencias constituye una estimación de  precio de venta de 
959 usd/m2 como un valor razonable al momento de adquirirlo. 
REFERENCIA P.U. (US$) POND
N 959 6.90
TA 640.00 6.00
TB 658.00 6.15
TC 683.00 6.30
TD 763.00 6.45
TE 967.00 6.90
TF 846.00 6.45
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Ilustración 65.- Fuente Propia, estimacion de valor venta usd/m2 viviendas vendidas 
 Viviendas en venta:  el valor de la ponderación de las competencias con respecto a la 
oferta analizada corresponde que el producto ofrecido tiene una ponderación de 6.00. 
 
Tabla 31: Fuente Propia, ponderacion en referencia a las viviendas vendidas 
En un cuadro “x,y” (ponderación vs precio USD/m2) la propuesta de solución elaborada 
en comparación con las competencias constituye una estimación de  precio de venta de 
817 usd/m2 como un valor razonable al momento de adquirirlo. 
REFERENCIA P.U. (US$) POND
N 817.53 7.05
TA 665.00 6.75
TB 875.00 7.20
TC 739.00 6.75
TD 805.00 6.75
TE 509.00 5.70
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Ilustración 66.- Fuente Propia, estimacion de valor venta usd/m2 viviendas en venta 
En ese sentido podemos concluir que el precio razonable del terreno estaría en el orden 
de 150 usd/m2 y el precio de venta de una vivienda en el caso urbano de la ciudad de 
Pucallpa de material noble debería está en el rango de 888 US/M2 
En relación al área de venta de 135m2 a 888 usd/m2 correspondería un valor de venta de 
120,000 usd, este precio será utilizado para las propiedades que cuentan con la vista a la 
piscina y areas verdes. 
Respecto a las velocidades de ventas  como se indicó en el ítem 3.6 corresponde a 1 
unidad por mes, tomando en consideración la absorción y la nueva presencia en el 
mercado. 
Al determinar que el precio sugerido de venta al contado es de 120,000 usd, significa que 
el valor cuota debería estar en el orden 3,000 soles, por lo que el hogar interesado en 
adquirir la propiedad debería tener un ingreso mensual aproximado de 7,500 soles. 
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Tabla 32: Fuente Propia, valor cuota calculada 
3.3. La plaza 
Para el desarrollo del Proyecto, la plaza está vinculado de manera directa a la plaza, 
respecto a la competencia, en la Pucallpa y dentro del casco urbano no existe una solución 
similar, como indicamos en el análisis de competencia se pueden verificar alguna 
presencias individuales de comercialización de viviendas pero no para desarrollos 
inmobiliarios tipo condominios, respecto al entorno del terreno se resalta que el terreno 
se encuentra ubicado a 5 min de los centro comerciales, así como del centro financiero 
de la ciudad de Pucallpa, sin dejar de mencionar que se encuentra sobre la via de salida 
al distrito de Yarinacocha con el que se podrá acceder a la zona social de la ciudad. 
En virtud de lo indicado en el párrafo anterior la plaza se desarrolla sobre una zona 
consolidada, razón por la cual se ha considerado realizar una casa piloto, la cual deberá 
de estar decorada, equipada y mantenida para poder ser el punto de diferencia en el 
producto innovados que se plantea desarrollar en la ciudad de Pucallpa, para ello se tiene 
previsto la inversión en un decorador de interiores, el equipamiento de la casa que 
incluyen mobiliario de sala comedor y equipamiento de cocina, aire acondicionado así 
como el respectivo mantenimiento de la casa piloto de acuerdo al detalle indicado en el 
anexo 14.  
SOLES USD SOLES USD
VALOR COMERCIAL 429,000.00 130,000.00 369,600.00 112,000.00
ADELANTO 42,900.00 13,000.00 36,960.00 11,200.00
MONTO FINANC 386,100.00 117,000.00 332,640.00 100,800.00
VALOR CUOTA BCO 3,189.70 966.58 2,970.35 900.11
TEA 7.70% 8.62% 0.03
TEAMES 0.62% 0.69%
N 240.00 MESES 240.00
PAGO SIN SEG S/3,095.78 S/2,843.76
TCEA 8.87% 9.84%
TCEA MES 0.71% 0.78%
PAGO SIN SEG S/3,357.28 S/3,082.84
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3.4. La promoción 
Para la difusión de nuestro proyecto nos apoyaremos de cinco herramientas   
 Publicidad, a través de anuncios impresos como el volanteo, periódicos, radio, 
televisión local y paneles colocados en dos lugares estratégicos de la ciudad de 
manera que sea medio de publicación del proyecto. 
 
Ilustración 67.- Fuente Propia, Ubicación de paneles publicitarios 
 
Ilustración 68.- CPI ranking emisoras 
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 Promoción de ventas, activaciones con diferentes campañas en el año por ejemplo 
cenas sociales de inicio de preventas, celebración del día del niño, invitar a los 
colegios, universidades, convenios de apoyo y publicación con la cámara de comercio 
de Pucallpa, en ese sentido la construcción de la casa piloto será el ejemplo físico 
tangible para ver concretado el sueño de la casa propia.  
 Ventas personales, a través del seguimiento del equipo de fuerza de ventas. 
 Relaciones públicas, activaciones como cocteles dirigidos a nuestro público objetivo. 
 Marketing directo y digital, mediante correos, catálogos digitales y a través de redes 
sociales.  
3.5. La marca 
La Marca refleja el concepto del producto inmobiliario que se desea entregar, “Los 
jardines de Pucallpa” como ya mencionamos se trata de un condominio familiar, seguro, 
que se distingue por sus áreas comunes de uso exclusivo de sus propietarios. Creando un 
contacto directo con la naturaleza por el manejo de sus áreas verdes, pero sobre todo 
brindando a las familias tranquilidad, seguridad y confort por consecuencia una mejoría 
significativa en su calidad de vida. 
La solución planteada ofrece a sus clientes un desarrollo comprometido con el medio 
ambiente capaz de brindar soluciones específicas. 
Slogan, viene representado como la declaración del posicionamiento de nuestra marca la 
que se define como: “no solo es la casa perfecta es tu hogar soñado”.  
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El logo: 
 
Ilustración 69.- Fuente Propia, Logo del Proyecto 
3.6. Conclusiones de Marketing MIX 
Del presente análisis podemos concluir que el producto ofrecido posee las siguientes 
características: 
N° Casas  = 30 und (en condominio) 
Area de Lote   =  127 m2 
Precio Venta  = 120,000 usd 
Cuota inicial  = 12,000 usd 
Valor cuota   =  900 usd 
Plazo   =  20 años 
Propiedad con ingreso privado con acceso a redes de agua, desagüe, título de propiedad, 
piscina y áreas verdes. 
El producto que se ofrece es diferenciado debido a que es la primera solución que se 
implementa en el casco urbano de la ciudad de Pucallpa.  
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4. Anteproyecto y Costos 
El Proyecto constituye la venta de 30 viviendas dentro de un condominio; con respecto a 
las ventas de viviendas se ha considerado como uno de los factores importantes la 
independencia, así como la vista que van a tener cada propiedad con respecto al área 
verde interior y piscinas, siendo que 7 viviendas que por ubicación poseen una visibilidad 
parcial con respecto al desarrollo de área común, esta restricción se verá reflejada en la 
lista de precios.  
Respecto a los Ingresos, la presente solución de desarrollo de 30 viviendas en condominio 
con áreas construidas de 128 m2 construido distribuidos en dos niveles, cada una con 
acceso independiente desde la vía pública y terrazas hacia el interior del condominio con 
un precio máximo de $ 120,00.00 de cada vivienda que constituye un ingreso de 11,586.2 
USD. Para fines del presente proyecto se considerará un tipo de cambio de USD a sol de 
3.25  
Respecto a los egresos, se han considerado 05 subgrupos: 
(i) Terrenos constituidos por la compra del terreno propiamente dicho, para este 
costo se ha considerado 150 usd/m2 el mismo que viene sustentado del precio 
razonable establecido en el capítulo 3, respecto al estudio de títulos este ha sido 
constituido en base  costo del servicio jurídico, los costos notariales representar 
0.15% del costo del terreno, las tasación del terreno es el precio del mercado que 
toma en consideración el área del terreno, finalmente el costo de alcabala que 
constituye el 3% del valor de terreno deducido 10 UIT. 
(ii)  Gastos Preoperativos está conformado por los gastos de gestión de trámite, 
seguimiento y obtención de licencias, autorizaciones y permisos de construcción. 
Asimismo, incluyen las tasas municipales para obtener los certificados para dar 
inicio a la gestión para optar por las licencias municipales de igual forma se ha 
79 
 
considerado dentro de este costo los derechos de habilitación urbana, los derechos 
de construcción, INDECI y pago de tasas de colegios de ingenieros y arquitectos. 
(ver anexo 09) 
(iii) Gastos de Construcción, estos gastos están constituidos por los gastos de diseño 
y construcción. Los gastos de diseño están conformados por estudios de suelo y 
topografía, expediente técnico de estructura, arquitectura, instalaciones eléctricas 
y sanitarias de las viviendas, diseño de cerco perimétrico, piscina, paisajismo, así 
como las redes eléctricas y sanitarias de las áreas comunes del condominio. 
Respecto al costo de construcción, se ha realizado el presupuesto del proyecto que 
constituye obras preliminares; obras civiles que constituyen movimiento de tierra, 
obras de concreto armado (cimentación, columnas, vigas, losas y escalera); 
arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias, así como las veredas, piscinas, 
cerco perimétrico, dichos costos están indicado en el anexo 12. 
 
Tabla 33: Fuente Propia, Ratios construccion de vivienda 
 
RATIOS
Zapatas: 40 a 70 kg/m3 45.95 kg/m3
Columnas: 100 a 350 kg/m3 200.00 kg/m3
Vigas: 100 a 250 kg/m3 180.00 kg/m3
Aligerados: 40 a 120 kg/m3 50.00 kg/m3
COSTO CONSTRUCCCION VIVIENDA 138,419.23 SOLES
AREA CONSTRUIDA 128.96 M2
RATIO COSTO CONSTRUCCION 1,073.35 S/M2
RATIO COSTO CONSTRUCCION 330.26 $/M2
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Tabla 34: Fuente Propia, Ratios Construccion del Proyecto 
De la evaluación del costo de construcción podemos revisar que el costo de 
construcción de vivienda es 330 us$/m2 y el costo de construcción de una 
vivienda es de 56,105 US$. que incluido las obras preliminares y obras accesorias 
significa que el costo de construcción incluidos gastos generales y utilidad es 435 
usd/m2. 
(iv) Gastos de indirectos, está conformado por los gastos de comisión de ventas que 
constituyen 2% del valor de venta como bonificación e incentivos, gastos de 
promoción (anexo 15), gastos de implementación de plaza (anexo 14), gastos de 
gerenciamiento del proyecto inmobiliario (anexo 16) así como los seguros de 
construcción con la compra de la póliza car que constituye un 3% del monto de 
construcción, imprevisto que se han estimado en 2 % del costo de construcción y 
costos de mantenimiento. 
RATIOS CONSTRUCCION
RATIOS SOLES US$
OBRAS PRELIMINARES 67,197.79 SOLES 20,676.24 US$
AREA CONSTRUIDA 6,028.61 M2 6,028.61 M2
RATIO CONSTRUCCION / M2 11.15 S/M2 3.43 $/M2
COSTO VIVIENDA 4,152,580.42 SOLES 1,277,717.05 US$
AREA CONSTRUIDA 3,868.80 M2 3,868.80 M2
RATIO CONSTRUCCION / M2 1,073.35 S/M2 330.26 $/M2
COSTO CERCO 215,654.43 SOLES 66,355.21 US$
LONG CERCO 307.12 ML 307.12 ML
RATIO CONSTRUCCION / ML 702.18 S/ML 216.06 $/ML
VEREDAS (CIRCULACION INTERNA-ADOQUIN) 54,186.80 SOLES 16,672.86 US$
AREA VEREDAS 308.00 M2 308.00 M2
RATIO VEREDAS 175.93 S/M2 54.13 $/M2
PISCINA 80,630.94 SOLES 24,809.52 US$
AREA PISCINA 150.00 M2 150.00 M2
RATIO PISCINA INC EQUIPAMIENTO 537.54 S/M2 165.40 $/M2
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS AREA COMUN 250,294.17 SOLES 77,013.59 US$
AREA LIBRE 2,460.60 M2 2,460.60 M2
RATIO IIEE - IISS 101.72 S/M2 31.30 $/M2
COSTO DE CONSTRUCCION 4,820,544.55 SOLES 1,483,244.48 US$
AREA CONSTRUIDA 3,868.80 M2 3,868.80 M2
1246.005104 383.39 $/M2
MONTO CONSTRUCCION PROYECTO FINAL 5,470,305.11 SOLES 1,683,170.80 US$
AREA CONSTRUIDA 3,868.80 M2 3,868.80 M2
RATIO 1,413.95 S/M2 435.06 $/M2
n° CASAS 30 UND 30 UND
COSTO UNITARIO DE VIVIENDA 182,343.50 SOLES 56,105.69 us$
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Tabla 35: Fuente Propia, Cuadro de Ganancias y Perdidas 
TIPO DE CAMBIO S/. - USD: 3.25
DESCRIP. UND CANTIDAD
PRECIOS 
UNITARIOS 
(S/.)
PARCIAL (S/.)
INGRESOS
VENTAS
CASA TIPO 1 UND 23 390,002 8,970,043
CASA TIPO 2 UND 7 390,002 2,730,013
TOTAL S/. 11,700,056
EGRESOS
TERRENOS
TERRENO M2 6,029 488 2,938,947
ESTUDIO DE TITULOS GB 1.00 3,000 3,000
NOTARIAS % 0.15% 2,938,947 4,408
TASACIONES GB 1.00 2,000 2,000
ALCABALA % 3.00% 2,898,447 86,953
GASTOS PREOPERATIVOS
GASTOS PREOPERATIVOS GB 1.00 3,000 3,000
LICENCIAS, PERMISOS, 
SOLICITUDES
GB 1.00 99,162 99,162
GASTOS CONSTRUCCION
DISEÑO GB 1.00 53,658 53,658
COSTOS DE CONSTRUCCION M2 1.00 5,470,305 5,470,305
GASTOS INDIRECTOS
GASTOS POR COMISION DE 
VENTAS
% 2% 11,700,056 234,001
GASTOS POR IMPLEMENTACION 
DE PROMOCION
GB 1.00 158,300 158,300
GASTOS POR IMPLEMENTACION 
Y MANTENIMIENTO DE PLAZA
GB 1.00 46,650 46,650
GASTOS DE GERENCIAMIENTO 
DE PROYECTO
GB 1.00 327,600 327,600
SEGUROS (CAR Y RC) % 3% 4,820,545 144,616
IMPREVISTOS % 2% 4,820,545 96,411
COSTOS DE MANTENIMINTO gb 1.0 36,470 36,470
GASTOS FINANCIEROS
INTERES POR PRESTAMO 
COMPRA TERRENO
% 0% 0 0
INTERES POR PRESTAMO LINEA 
DE CONSTRUCCION
% 0% 0 0
TOTAL S/. 9,705,483
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Tabla 36: Fuente Propia, analisis de rentabilidad 
Del presente análisis la utilidad operativa representa el 17.05 % y el margen neto después de 
impuestos el 12.02% 
Respecto a la distribución de costos y gastos respecto a las ventas nuestro proyecto se conforma 
de la siguiente manera 
Ratios % 
  %/costo total %/venta total 
Terreno 31.3% 25.9% 
Gastos Preoperativos 1.1% 0.9% 
Gastos Construccion 56.9% 47.2% 
Gastos Indirectos 10.8% 8.9% 
Gastos Financieros 0.0% 0.0% 
a) Margen Operativo   17.0% 
b) Rentabilidad sobre ventas (ROS)   12.02% 
c) Rentabilidad sobre inversion (ROI)   14.49% 
d) Rentabilidad sobre capital propio (ROE)   44.06% 
Plazo Total Estimado    36  meses 
e) Rentabilidad sobre capital propio (ROE) anual 12.94% 
f) Linea de credito / Costo de Proyecto   0.35 
g) Ratio Area Vendible / Area a Construir   0.88 
 
Tabla 37: Fuente Propia, ratios de rentabilidad 
 
(s/.)
11,700,056
-8,661,435 
-1,044,048 
1,994,573
17.05%
0
1,994,573
-588,399 
1,406,174
12.02%
Ventas Netas
Costo del Proyecto
Gasto del Proyecto
Utilidad Neta:
Margen Neto: Utilidad Neta / Ventas
Analisis de Rentabilidad
Utilidad Operativa
Margen Operativo = Utilidad operativa antes de intereses e 
impuestos/ventas
Gastos Financieros
Utilidad antes de Impuestos
Impuesto a la Renta (29.5%)
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4.1. Conclusiones de Anteproyecto 
Del análisis de ingresos y egresos del proyecto podemos concluir que es un proyecto con 
un plazo estimado de ejecución de 36 meses contados desde la compra del terreno, con 
un margen operativo del 17% y un ROS de 12.02% 
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5. Análisis Financiero 
Posterior al análisis de ganancias y pérdidas y de manera complementaria a capítulo 4 
respecto a las fuentes primarias de niveles de ventas de propiedades en la ciudad de 
Pucallpa podemos concluir que la velocidad de venta de propiedades de vivienda con 
precio de 120,000 usd en la ciudad de Pucallpa es 1 mensual. 
5.1. Del flujo y análisis de sensibilidad 
Producto del estado de ganancia y perdida, así como del Flujo de ingresos y gastos (anexo 
18) tenemos como resultado que el van es 753,422 soles, se ha considerado que la tasa 
del accionista es 10.0% y la tasa de préstamo de bancos del 9% del análisis de sensibilidad 
se puede resaltar que el proyecto es estable. 
 
Tabla 38: Fuente Propia, indicadores de Flujo economico 
INDICADORES DEL FLUJO ECONOMICO s/.
VAN PROYECTO 753,422.85
TASA DE DESCUENTO ANUAL (TASA DE ACCIONISTA) 10.0%
TASA DE DESCUENTO MENUAL (TASA DE ACCIONISTA) 0.80%
TASA DE INTERES DE PRESTAMO ANUAL (TASA DE BANCOS) 9.0%
TASA DE INTERES DE PRESTAMO MES (TASA DE BANCOS) 0.72%
TIR MES DEL PROYECTO 1.94%
TIR ANUAL DEL PROYECTO 25.92%
TIR MODIFICADA 1.24%
TIR MODIFICADA ANUAL DEL PROYECTO 15.87%
MAXIMO REQUERIMIENTO DE INVERSION 3,570,841
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Tabla 39: Fuente Propia, indicadores de Flujo economico 
 
5.2. Del análisis de sensibilidad 
Producto del análisis de sensibilidad el modelo de negocio planteado (Costo de 
Construcción vs Precio de Venta m2) puede soportar hasta un incremento de costo de 
construcción del 15% y una disminución del precio de venta en un 15% 
 
Tabla 40: Fuente Propia, indicadores de variacion VAN 
 
Respecto al análisis (Costo de Construcción vs Precio de Terreno m2) el modelo de 
negocio planteado se muestra solido en relación a estas variables. 
753,423    1,059       1,121       1,246       1,371       1,433       
2,440 323,702       97,763         -354,114      -361,098      -587,037      
2,584 699,187       473,249       21,371         14,387         -211,551      
2,871 1,437,304    1,209,343    753,423       745,710       517,750       
3,158 2,190,339    1,962,378    1,506,458    1,498,745    1,270,784    
3,302 2,567,045    2,339,085    1,883,164    1,875,451    1,647,491    
COSTO DE CONSTRUCCION (soles/M2)
 V
E
N
T
A
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2
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Tabla 41: Fuente Propia, indicadores de variacion VAN 
Respecto al análisis (Precio de venta vs Tasa de Costo de Capital m2) el modelo de 
negocio planteado puede soportar hasta una disminución del precio de venta del 9% y un 
incremento del costo de capital de 2 puntos porcentuales. 
 
Tabla 42: Fuente Propia, indicadores de variacion VAN 
Respecto al análisis (Precio de venta vs velocidad de venta) es uno de los indicadores 
más importante, el modelo de negocio presentado puede soportar hasta una disminución 
de precio de venta del 3.5% pero manteniendo constante la velocidad de venta sin 
embargo el modelo podría disminuir la velocidad de venta hasta 0.9 unidad cada 1 mes 
para que el van siga resultando positivo. 
                                                              
Tabla 43: Fuente Propia, indicadores de variacion VAN 
753,423    1,059       1,121       1,246       1,371       1,433       
414 1,878,146    1,650,186    1,194,265    1,186,552    958,592       
439 1,731,198    1,503,238    1,047,318    1,039,605    811,644       
488 1,437,304    1,209,343    753,423       745,710       517,750       
536 1,143,409    915,449       459,528       451,815       223,855       
561 996,462       768,501       312,581       304,868       76,907         
COSTO DE CONSTRUCCION (soles/M2)
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753,423    2,600       2,649       2,698       2,763       2,871       2,925       3,024       
8.0% 156,896       288,323       419,751       576,756       870,420       1,015,992    1,284,111    
9.0% 109,617       239,065       368,512       521,836       811,168       954,592       1,218,756    
10.0% 63,484         191,000       318,516       468,317       753,423       894,752       1,155,058    
11.0% 18,456         144,088       269,720       416,149       697,132       836,417       1,092,958    
12.0% -25,504        98,289         222,082       365,283       642,242       779,533       1,032,401    
 C
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PRECIO VENTA (s/. /m2)
$800 $815 $830 $850 $883 $900 $930 $950
753,423    2,600       2,649       2,698       2,763       2,871       2,925       3,023       3,088       
0.6 -2,620,148   -2,521,459   -2,422,771   -2,291,187   -2,332,505   -2,223,046   -2,024,882   -1,892,773   
0.7 -2,012,781   -1,910,659   -1,794,226   -1,638,982   -1,379,500   -1,250,873   -1,018,007   -862,763      
0.8 -1,289,991   -1,165,641   -1,041,291   -875,492      -598,366      -460,992      -212,293      -60,012        
0.85 -991,567      -866,123      -740,680      -573,423      -293,860      -155,279      95,607         262,865       
0.9 -397,204      -271,157      -145,109      2,903           284,728       424,431       677,347       845,958       
0.95 -52,480        74,537         201,554       370,911       653,982       794,302       1,048,337    1,217,694    
1 63,484         191,000       318,516       468,317       753,423       894,752       1,150,614    1,321,188    
1.1 142,857       271,662       400,468       572,209       859,264       1,001,561    1,244,640    1,416,926    
1.5 334,251       466,267       581,375       757,966       1,053,129    1,199,443    1,464,329    1,640,920    
2 470,343       604,903       739,463       918,877       1,218,757    1,367,411    1,636,531    1,815,945    
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5.3. Conclusiones 
 El Proyecto en la ciudad de Pucallpa ha sido desarrollado para satisfacer la necesidad de 
vivienda faltante y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Pucallpa, asimismo 
ha sido diseñado para soportar las lluvias tropicales de la zona y las altas temperaturas 
que soporta la zona. 
 Se ha analizado la factibilidad de desarrollar un proyecto en un mercado nicho 
dominado por la compraventa de unidades inmobiliarias. 
 Se ha demostrado que existe un mercado conformado por familias con vivienda e 
intereses de comprar una segunda vivienda con la finalidad de mejorar su calidad de 
vida. 
 Las ventas en el modelo de negocio representan el ítem más importante, la propuesta 
planteada representa el resultado de la evaluación de los montos comercializados en 
Pucallpa y las velocidades de ventas representan el estudio de fuente primaria de ventas 
reales efectuadas en la ciudad de Pucallpa en el 2018. 
 Los costos de construcción representan el 57% respecto a la inversión, es uno de los 
costos más significativos en lo que respecta la inversión, pero al considerar que el 
negocio es contemplado como constructores inmobiliarios podemos mitigar y controlar 
los costos. 
 El modelo de negocio soporta una variación del -4% en precio de venta 
 En relación a velocidades de venta puede soportar una variación de hasta una 
disminución del 10% de la velocidad de ventas   
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7. Anexos 
7.1. Anexo 01: Composición PBI Nacional - Perú 
 
 
7.2. Anexo 02: PBI Miles de Soles en Sector Construcción 
 
Derechos de Importación
1%
Impuestos a los productos
8%
Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura
5%
Pesca y acuicultura
0%
Extracción de petróleo, 
gas, minerales y servicios 
conexos
13%
Manufactura
13%
Electricidad, gas y agua
2%
Construcción
6%
Comercio, 
mantenimiento y 
reparación de 
vehículos 
automotores y 
motocicletas
11%
Transporte, 
almacenamiento, correo y 
mensajería
5%
Alojamiento y 
restaurantes
3%
Telecomunicaciones 
y otros servicios de 
información
4%
Servicios financieros, 
seguros y pensiones
5%
Servicios prestados a 
empresas
5%
Administración pública y 
defensa
5%
Otros servicios
14%
PARTICIPACION PBI AL 2016
UCAYALI amazonas loreto madre de dios san martin
2007 161,698 130,808 155,933 77,347 221,228
2008 187,163 141,399 158,233 82,942 307,711
2009 207,065 206,411 162,371 136,116 295,553
2010 228,855 225,413 223,178 158,234 318,016
2011 206,619 307,592 306,425 140,560 311,157
2012 230,108 343,623 312,129 134,189 485,610
2013 283,152 347,037 293,606 135,682 489,846
2014 299,832 347,393 255,303 157,354 529,607
2015 280,858 307,230 233,954 153,006 569,272
2016 347,075 285,701 228,397 177,588 496,256
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7.3. Anexo 03: Composición PBI Ucayali - Perú  
 
 
  
7.4. Anexo 04: Régimen Tributario Ucayali 
 
 
 
 
Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura
9%
Pesca y acuicultura
1%
Extracción de petróleo, gas, 
minerales y servicios conexos
6%
Manufactura
15%
Electricidad, gas y agua
1%
Construcción
8%
Comercio, mantenimiento y 
reparación de vehículos 
automotores y motocicletas
18%
Transporte, almacenamiento, 
correo y mensajería
4%
Alojamiento y restaurantes
4%
Telecomunicaciones y otros 
servicios de información
4%
Administración pública y 
defensa
8%
Otros servicios
22%
PBI UCAYALI-2016
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7.5. Anexo 05: Cantidad de Hogares Ucayali 
Hogares (Mls) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ucayali 85 87.7 90.4 124.9 111.3 112.6 116.3 
Fuente: Elaboración propia a partir de CPI 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017    
 
PROVINCIA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Coronel Portillo - 88.9 91.8 93.1 84.7 85.9 87.5 
Padre Abad - 14.8 15.9 16.2 13.4 13.5 14.7 
Atalaya - 13.9 14.5 14.7 12.2 12.2 13.3 
Purus - 0.8 0.9 0.9 1 1 0.8 
Fuente: Elaboración propia a partir de CPI 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017    
 
 
 
7.6. Anexo 06: Índice de Pobreza por departamentos 
 
2012 2013 2014 2015 2016 2017
CALLERIA 36.29 37.45 37.98 34.53 35.00 35.70
YARINACOCHA 22.91 23.68 24.04 21.89 22.20 24.54
MANANTAY 18.86 19.48 19.77 17.99 18.20 19.14
88.9 91.8 93.1 84.7 85.9 87.5
Fuente: Elaboración propia a partir de CPI 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Campo Verde, 
Iparia, 
Masisea, 
Nueva 
8.1210.86 11.19 11.32 10.28 10.5
NCIDENCIA DE LA POBREZA TOTAL, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2013 - 2016
             (Porcentaje)
Departamento Pobre Pobre extremo Pobre no extremo No pobre
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
TOTAL 2 3 .9 2 2 .7 2 1.8 2 0 .7 4 .7 4 .3 4 .0 3 .8 19 .2 18 .4 17 .7 17 .0 7 6 .1 7 7 .3 7 8 .3 7 9 .3
Amazonas 47.3 51.3 42.2 39.7 15.8 14.1 10.4 11.5 31.5 37.2 31.7 28.2 52.7 48.7 57.8 60.3
Áncash 23.5 23.9 24.0 21.7 3.8 5.3 3.6 4.4 19.7 18.6 20.5 17.3 76.5 76.1 76.0 78.3
Apurímac 42.8 42.6 38.7 38.2 9.3 8.7 7.5 6.2 33.4 33.8 31.1 31.9 57.2 57.4 61.3 61.8
Arequipa 9.1 7.8 8.2 8.3 1.4 1.1 0.8 0.6 7.7 6.7 7.4 7.7 90.9 92.2 91.8 91.7
Ayacucho 51.9 47.4 40.6 37.5 16.1 12.3 10.6 9.6 35.8 35.0 30.0 27.8 48.1 52.6 59.4 62.5
Cajamarca 52.9 50.7 50.8 48.2 22.6 19.2 20.3 20.0 30.3 31.5 30.5 28.3 47.1 49.3 49.2 51.8
Callao 13.5 13.7 11.5 10.6 0.1 0.0 0.3 - 13.4 13.7 11.2 10.6 86.5 86.3 88.5 89.4
Cusco 18.8 18.7 17.6 20.4 2.7 3.0 2.2 2.1 16.1 15.7 15.4 18.3 81.2 81.3 82.4 79.6
Huancavelica 46.6 52.3 45.1 44.7 11.6 14.1 10.5 10.2 35.0 38.2 34.6 34.4 53.4 47.7 54.9 55.3
Huánuco 40.1 40.0 35.5 32.7 11.5 11.2 8.2 7.2 28.6 28.7 27.3 25.5 59.9 60.0 64.5 67.3
Ica 4.7 4.1 4.9 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 4.0 4.9 3.0 95.3 95.9 95.1 97.0
Junín 19.5 18.2 19.1 17.5 2.2 2.1 3.4 2.6 17.4 16.0 15.7 14.8 80.5 81.8 80.9 82.5
La Libertad 29.5 27.4 25.7 24.5 7.5 5.5 6.3 4.4 22.0 22.0 19.4 20.0 70.5 72.6 74.3 75.5
Lambayeque 24.7 24.7 20.8 14.8 1.9 2.5 2.7 1.2 22.9 22.2 18.1 13.6 75.3 75.3 79.2 85.2
Lima 13.1 11.8 11.4 11.1 0.4 0.3 0.4 0.2 12.7 11.6 11.1 10.9 86.9 88.2 88.6 88.9
Loreto 37.4 35.2 34.6 34.2 8.3 6.2 7.3 9.5 29.1 29.0 27.3 24.6 62.6 64.8 65.4 65.8
Madre de Dios 3.8 7.3 7.1 7.5 0.2 2.2 0.4 0.4 3.6 5.1 6.7 7.2 96.2 92.7 92.9 92.5
Moquegua 8.7 11.8 7.7 9.6 1.1 1.7 0.6 0.6 7.6 10.1 7.1 9.0 91.3 88.2 92.3 90.4
Pasco 46.6 39.0 38.6 35.8 16.2 10.2 7.5 8.3 30.3 28.9 31.1 27.5 53.4 61.0 61.4 64.2
Piura 35.1 29.6 29.4 30.7 6.3 7.8 5.3 5.4 28.8 21.8 24.1 25.3 64.9 70.4 70.6 69.3
Puno 32.4 32.8 34.6 34.8 6.6 5.3 6.4 7.5 25.9 27.5 28.1 27.3 67.6 67.2 65.4 65.2
San Martín 30.0 28.4 27.4 23.5 5.2 4.4 5.6 3.9 24.8 24.0 21.9 19.7 70.0 71.6 72.6 76.5
Tacna 11.8 11.8 15.1 14.6 0.2 0.5 0.9 - 11.6 11.3 14.2 14.6 88.2 88.2 84.9 85.4
Tumbes 12.7 15.0 12.8 11.9 0.3 0.8 0.3 0.6 12.4 14.2 12.5 11.2 87.3 85.0 87.2 88.1
Ucayali 13.4 13.9 11.4 12.7 2.1 2.7 2.5 1.5 11.3 11.2 8.8 11.2 86.6 86.1 88.6 87.3
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) -  Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2013 -  2016. 
Elaboración: INSTITUTO CUÁNTO.
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7.7. Anexo 06: Distribución total de depósitos 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de  SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP - "Información 
Financiera al Cierre del Ejercicio". 
REGION DEPARTAMENTO CIUDAD 2016 (MILES SOLES)
1 COSTA Lima    San Isidro 79,053,534
2 COSTA Lima    Lima 14,929,979
3 COSTA Lima    La Victoria 13,841,944
4 COSTA Lima    Miraflores 13,568,054
5 COSTA Lima    La Molina 12,754,568
6 COSTA Lima    Santiago de Surco 10,526,673
7 COSTA Lima    Surquillo 4,968,413
8 COSTA Lima    San Borja 3,834,496
9 COSTA La  Libe rta d    Trujillo 3,388,985
10 COSTA Ca lla o    Callao 2,898,514
11 COSTA Are quipa    Arequipa 2,807,568
12 COSTA Lima    Jesús María 2,653,665
13 COSTA Lima    San Miguel 2,459,670
14 COSTA Lima    San J. de Lurigancho 1,615,703
15 COSTA La mba ye que    Chic layo 1,550,936
16 COSTA Lima    Magdalena del Mar 1,468,615
17 SIERRA Cusc o    Cusco 1,442,261
18 COSTA Lima    Chorrillos 1,381,190
19 COSTA Lima    Independencia 1,295,541
20 COSTA Lima    Los Olivos 1,270,329
21 COSTA Lima    Santa Anita 1,267,530
22 COSTA Lima    San Martín de Porres 1,266,591
23 COSTA Piura    Piura 1,223,918
24 COSTA Lima    Lince 1,216,258
25 SIERRA Ca ja ma rc a    Cajamarca 1,108,133
26 COSTA Lima    Pueblo Libre 1,081,024
27 COSTA Lima    Ate 967,496
28 SIERRA Junín    Huancayo 896,989
29 COSTA Lima    Comas 865,107
30 COSTA Lima    San J. de Miraflores 849,444
31 COSTA Ic a    Ica 835,899
32 SIERRA Ánc a sh    Chimbote 825,226
33 COSTA Ta c na    Tacna 809,309
34 COSTA Are quipa    Cayma 790,329
35 COSTA Lima    Breña 734,341
36 SELVA Lore to    Iquitos 652,483
37 COSTA Lima    Barranco 615,043
38 SIERRA Ánc a sh    Huaraz 544,951
39 COSTA Ca lla o    Bellavista 543,118
40 COSTA Lima    Rímac 527,552
41 SIERRA Puno    Juliaca 504,575
42 SELVA Uc a ya li    Callería 494,656
43 COSTA Lima    San Luis 464,659
44 COSTA Lima    Villa el Salvador 459,495
45 COSTA Ic a    Chincha Alta 431,244
46 SIERRA Aya c uc ho    Ayacucho 410,117
47 SIERRA Huá nuc o    Huánuco 385,893
48 SIERRA Puno    Puno 375,240
49 COSTA Piura    Pariñas 362,831
50 SIERRA Moque gua    Ilo 357,196
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7.8. Anexo 08: Histórico Venta Inmuebles- Agente Inmobiliario 1 
 
7.9. Anexo 09: Histórico Venta Inmuebles- Agente Inmobiliario 2 
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7.10. Anexo 10: Número de hipotecas anual en Pucallpa 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de  informe anual SURNARP 
7.11. Anexo 11: Estado de Ganancias y Pérdidas 
DESCRIP. UND CANTIDAD 
PRECIOS 
UNITARIOS (S/.) 
PARCIAL (S/.) 
INGRESOS         
VENTAS         
CASA TIPO 1 UND 23 390,002 8,970,043 
CASA TIPO 2 UND 7 390,002 2,730,013 
TOTAL S/.       11,700,056 
EGRESOS         
TERRENOS         
TERRENO M2 6,029 488 2,938,947 
ESTUDIO DE TITULOS GB 1.00 3,000 3,000 
NOTARIAS % 0.15% 2,938,947 4,408 
TASACIONES GB 1.00 2,000 2,000 
ALCABALA % 3.00% 2,898,447 86,953 
GASTOS PREOPERATIVOS         
GASTOS PREOPERATIVOS  GB 1.00 3,000 3,000 
LICENCIAS, PERMISOS, SOLICITUDES GB 1.00 99,162 99,162 
GASTOS CONSTRUCCION         
DISEÑO GB 1.00 53,658 53,658 
COSTOS DE CONSTRUCCION M2 1.00 5,470,305 5,470,305 
GASTOS INDIRECTOS         
GASTOS POR COMISION DE VENTAS % 2% 11,700,056 234,001 
GASTOS POR IMPLEMENTACION DE 
PROMOCION 
GB 1.00 158,300 158,300 
GASTOS POR IMPLEMENTACION Y 
MANTENIMIENTO DE PLAZA 
GB 1.00 46,650 46,650 
GASTOS DE GERENCIAMIENTO DE 
PROYECTO 
GB 1.00 327,600 327,600 
SEGUROS (CAR Y RC) % 3% 4,820,545 144,616 
IMPREVISTOS  % 2% 4,820,545 96,411 
COSTOS DE MANTENIMINTO gb 1.0 36,470 36,470 
GASTOS FINANCIEROS         
INTERES POR PRESTAMO COMPRA 
TERRENO 
% 0% 0 0 
INTERES POR PRESTAMO LINEA DE 
CONSTRUCCION 
% 0% 0 0 
TOTAL S/.       9,705,483 
 
Fuente: Elaboración propia  
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7.12. Anexo 12: GASTOS PREOPERATIVOS 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRA: CONDOMINIO LOS JARDINES DE PUCALLPA
EJECUTOR: CONSTRUCTORA SANTA ELENA S.A.C.  - CONSESAC
PROYECTISTA: ARQ. TONNY ANTEZANA E ING. JOSE LLONTOP
TC 3.25
DESCRIP. UND CANTIDAD
PRECIOS 
UNITARIOS
PARCIAL MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33
GASTOS PREOPERATIVOS
LICENCIAS DE DEMOLICION GB 0.00 0.00 0.00
ORIENTACION, INFORMACION Y 
ASESORIA DE LICENCIAS Y 
AUTORIZACION - 
COMPATIBILIDAD DE USO
MES 2.00 1,000.00 2,000.00 1 1
GESTION, EMISION Y ENTREGA 
DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
MES 1.00 1,000.00 1,000.00 1
3,000.00 0 1,000 1,000 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS, PERMISOS, 
SOLICITUDES
TASAS POR LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION
Certificado de Alineamiento 
(Sección Vial).
UND 1.00 52.20 52.20 1
Certificado de Zonificación y Vía UND 1.00 36.00 36.00 1
Certificado de Posesión, para el 
otorgamiento de la factibilidad de 
los Servicios 
UND 1.00 5.04 5.04 1
Certificado de Parámetros 
Urbanísticos  y Edificatorio
UND 1.00 35.50 35.50 1
tasa de licencia de construccion 
Licencias de Construccion tipo C
UND 1.00 2,026.12 2,026.12 1
DERECHO DE HABILITACION 
URBANA
M2    6,028.61 0.81 4,883.17 1
DERECHO DE LICENCIA DE 
CONSTRUCCION HASTA 3000 M2
M2    3,000.00 21.21 63,627.93 1
DERECHO DE LICENCIA DE 
CONSTRUCCION DE 3000M2 
HASTA 10,000M2
M2       868.80 19.80 17,198.20 1
INDECI % 1.00 1,094.06 1,094.06 1
COLEGIOS DE INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS
UND 1.00 10,203.81 10,203.81 1
TOTAL S/. 99,162.04 0 0 129 87,735 11,298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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7.13. Anexo 13 Costos de Diseño de Construcción 
 
 
7.14. Anexo 14: Gastos Generales de construcción de Obra 
 
  
 
 
 
 
 
FLUJO DE INVERSION EN DISEÑOS
tc 3.25
COSTO DE DISEÑO LANZAMIENTO PREVENTA PREVENTA PREVENTA PREVENTA PREVENTA PREVENTA INICIO OBRA
UND CANT P.U TOTAL MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33
ESTRUCTURA
Estudio de suelos y topografia m2 6,028.61 1.00 6,028.61 -                     1.00              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Expediente tecnico m2 257.92 13.00 3,352.96 -                     0.30              0.50              0.10              0.10              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Piscina, Cerco Perimetrico, areas 
comunes m2 266.95 13.00 3,470.35 -                     0.30              0.50              0.10              0.10              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
ARQUITECTURA
Habilitación Urbana m2 6,028.61 1.00 6,028.61 0.50              0.50              
Expediente tecnico m2 257.92 26.00 6,705.92 -                     0.30              0.50              0.10              0.10              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Piscina, Cerco Perimetrico, areas 
comunes m2 266.95 26.00 6,940.70 -                     0.30              0.50              0.10              0.10              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Paisajismo m2 1,946.35 2.60 5,060.51 -                     0.30              0.50              0.10              0.10              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
INSTALACIONES ELECTRICAS
Expediente tecnico de ETT m2 128.96 6.50 838.24 -                     0.30              0.50              0.10              0.10              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Diseño Equipamiento de Piscina m2 206.25 1.95 402.19 -                     -                -                0.50              0.50              
INSTALACIONES SANITARIAS
Expediente tecnico de ETT m2 128.96 6.50 838.24 -                     0.30              0.50              0.10              0.10              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
REDES ELECTRICAS
Expediente tecnico de ETT m2 2,152.60 3.25 6,995.95 -                     0.30              0.50              0.10              0.10              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
REDES SANITARIAS
Expediente tecnico de ETT m2 2,152.60 3.25 6,995.95 -                     0.30              0.50              0.10              0.10              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
53,658.23 0 21,403 23,614 4,321 4,321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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LANZAMIENTO INICIO OBRA FIN DE ETT FIN ARQ Fin de LEV OBS
COSTO INDIRECTO PREVENTA PREVENTA PREVENTA PREVENTA PREVENTA PREVENTA
CANT P.U TOTAL MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33
MANO DE OBRA
INGENIERO RESIDENTE 16.50 5,000.00 82,500.00 -                -                -                -                -                0.50              0.50              0.50              -                -                -                1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              0.50              0.50              
ASISTENTE DE PRODUCCION 21.00 2,500.00 52,500.00 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              2.00              2.00              2.00              2.00              2.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              
CAPATAZ 25.00 3,000.00 75,000.00 -                -                -                -                -                1.00              1.00              1.00              -                -                -                1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              2.00              2.00              2.00              2.00              2.00              2.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              
SEGURIDAD 14.50 2,500.00 36,250.00 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              0.50              -                
CALIDAD 16.00 2,500.00 40,000.00 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              
ADMINISTRADOR 16.50 2,000.00 33,000.00 -                -                -                -                -                0.50              0.50              0.50              -                -                -                1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              0.50              0.50              
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MATERIALES
MATERIALES 16.90 1,000.00 16,900.00 -                -                -                -                -                0.30              0.30              0.30              -                -                -                1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              
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OFICINA TECNICA 10.50 2,500.00 26,250.00 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                1.00              1.00              1.00              0.50              0.50              0.50              0.50              0.50              0.50              0.50              0.50              0.50              1.00              1.00              0.50              0.50              
408,733.33
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7.16. Anexo 16: Programa de ejecución de Obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Item Descripción Partida Und. Me tra do P.U PARCIAL
MONTO 
PARCIAL
Dura c ión 
(D=Tu/ f) 
día s
D uración 
( D =Tu/ f ) / 3 0  
mes
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E
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E
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E
N
T
A
IN
IC
IO
 D
E
 O
B
R
A
F
IN
 D
E
 E
E
T
T
F
IN
 A
R
Q
F
in
 d
e
 L
E
V
 O
B
S
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1    TRABAJOS  PRELIMINARES 67,198
2 FORMULA II - OBRAS CIVILES
2.01    TRABAJOS  PRELIMINARES 12,994
2.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 225,661
2.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 126,251
2.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO
2.04.01       ZAPATAS 219,757
2.04.02       VIGAS DE CIMENTACION 238,563
2.04.03       SOBRECIMIENTO ARMADO 0
2.04.04       COLUMNAS 395,988
2.04.05       VIGAS 412,944
2.04.06       LOSA ALIGERADA 413,483
2.04.07       ESCALERA 49,411
2.05    ARQUITECTURA
2.05.01       MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 221,911
2.05.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 303,486
2.05.03       PISOS Y ENCHAPES 259,841
2.05.04       CARPINTERIA DE MADERA 129,555
2.05.05       CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO 259,477
2.05.06       CERRAJERIA 29,192
2.05.07       PINTURA 100,967
2.05.08       EQUIPAMIENTO 135,000
2.05.08       COBERTURA 81,953
2.06    INSTALACIONES SANITARIAS 340,690 15 22,713 22,713 22,713 22,713 22,713 22,713 22,713 22,713 22,713 22,713 22,713 22,713 22,713 22,713 22,713
2.07    INSTALACIONES ELECTRICAS 195,454 15 13,030 13,030 13,030 13,030 13,030 13,030 13,030 13,030 13,030 13,030 13,030 13,030 13,030 13,030 13,030
2.08    CERCO PERIMETRICO 215,654 15 14,377 14,377 14,377 14,377 14,377 14,377 14,377 14,377 14,377 14,377 14,377 14,377 14,377 14,377 14,377
2.09    PISCINA 69,571 11,595 11,595 11,595 11,595 11,595 11,595
2.09.13       INSTALACIÓN DE EQUIPO DE RECIRCUALCION Y BOMBEO DE AGUAGLB 0 12,000 0
2.09.02 INSTALACION ELECTRICA DE PISCINA 11,060 11,060
2.1    VEREDAS 54,187 15 3,612 3,612 3,612 3,612 3,612 3,612 3,612 3,612 3,612 3,612 3,612 3,612 3,612 3,612 3,612
3 INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO 52,377 4 13,094 13,094 13,094 13,094
4 RED DE DESAGUE 197,917 6 32,986 32,986 32,986 32,986 32,986 32,986
4.02.03.01 CONSTRUCCION DE CASA PILOTO 0
CD 4,820,545 4,820,545 4820544.5 0 0 0 0 0 46,140 46,140 46,140 0 0 0 80,920 82,309 123,427 194,566 238,925 348,404 358,501 358,501 393,221 383,590 416,733 391,859 409,333 322,216 293,946 285,674 0 0 0 0 0 0 0
GG 0 0 0 0 0 7,800 7,800 7,800 0 0 0 23,833 23,833 23,833 22,583 22,583 28,083 28,083 28,083 28,083 28,083 25,583 22,583 23,833 23,833 16,833 15,583 0 0 0 0 0 0 0
UU 0 0 0 0 0 0 2,307 2,307 2,307 0 0 0 4,046 4,115 6,171 9,728 11,946 17,420 17,925 17,925 19,661 19,179 20,837 19,593 20,467 16,111 14,697 14,284 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 5,470,305 0 0 0 0 0 56,247 56,247 56,247 0 0 0 108,799 110,258 153,432 226,878 273,454 393,908 404,510 404,510 440,966 430,852 463,153 434,036 453,633 362,160 325,476 315,541 0 0 0 0 0 0 0
%Parcial parcial 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.96% 0.96% 0.96% 0.00% 0.00% 0.00% 1.68% 1.71% 2.56% 4.04% 4.96% 7.23% 7.44% 7.44% 8.16% 7.96% 8.64% 8.13% 8.49% 6.68% 6.10% 5.93% 0.00000% 0.00000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
%Acumulado acumulado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.96% 1.91% 2.87% 2.87% 2.87% 2.87% 4.55% 6.26% 8.82% 12.85% 17.81% 25.04% 32.47% 39.91% 48.07% 56.03% 64.67% 72.80% 81.29% 87.98% 94.07% 100.0000% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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7.17. Anexo 17: Flujo Plaza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRA: CONDOMINIO LOS JARDINES DE PUCALLPA
EJECUTOR: CONSTRUCTORA SANTA ELENA S.A.C.  - CONSESAC
PROYECTISTA: ARQ. TONNY ANTEZANA E ING. JOSE LLONTOP
TC 3.25
DESCRIP. UND CANTIDAD
PRECIOS 
UNITARIOS
PARCIAL MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 MES 37 MES 38 MES 39 MES 40
MANO DE OBRA
LIMPIEZA HOMBRE MES 16.00 50.00 800.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00           -             -             -             -             -             -         -   
DECORADOR DEINTERIORES VEZ 1.00 5,000.00 5,000.00     1.00 
MATERIALES
MATERIALES DE LIMPIEZA MILLAR 26.00 75.00 1,950.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 
PINTURA HOMBRE MES 26.00 200.00 5,200.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 
EQUIPOS
AIRE ACONDICIONADO HOMBRE MES 1.00 2,000.00 2,000.00     1.00 
EQUIPAMIENTO DE COCINA, 
LAVANDERIA
GB 1.00 1,800.00 1,800.00     1.00 
EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS EQ MES 1.00 2,100.00 2,100.00     1.00 
EQUIPAMIENTO DE SALA 
COMEDOR
EQ MES 1.00 3,000.00 3,000.00     1.00 
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE PINTURA HOMBRE MES 25.00 100.00 2,500.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 
MANTENIMIENTO DE MUEBLES MILLAR 25.00 100.00 2,500.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EQ MES 25.00 100.00 2,500.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 
ALQUILER DE PLAZA
ALQUILER OFICINA MES, INCLUIDO 
EN EL GASTO GERENCIAMIENTOY 
ADMINISTRACION
MES 3.00 1,500.00 4,500.00     1.00     1.00     1.00           -             -             -             -             -             -         -   
SERVICIOS DE LUZ, AGUA, 
INTERNET
MES 32.00 400.00 12,800.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 
TOTAL S/. 46,650.00 0 0 0 0 0 1900 1900 1900 400 14575 400 450 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 0 0 0 0
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7.18. Anexo 18: Flujo Promoción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRA: CONDOMINIO LOS JARDINES DE PUCALLPA
EJECUTOR: CONSTRUCTORA SANTA ELENA S.A.C.  - CONSESAC
PROYECTISTA: ARQ. TONNY ANTEZANA E ING. JOSE LLONTOP
TC 3.25
DESCRIP. UND CANTIDAD
PRECIOS 
UNITARIOS
PARCIAL MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 MES 37 MES 38 MES 39 MES 40
SELECCIÓN
PERSONAL HOMBRE MES 1.00 850.00 850.00         1.00 
MATERIALES MILLAR 1.00 850.00 850.00         1.00 
EQUIPOS 
(CELULAR+COMPUTAD
ORA+IMPRESIONES)
EQ MES 1.00 286.67 286.67         1.00 
CONOCER EL 
PRODUCTO
PERSONAL HOMBRE MES 1.00 850.00 850.00         1.00 
MATERIALES MILLAR 0.00 850.00 0.00             -   
EQUIPOS EQ MES 1.00 286.67 286.67         1.00 
PUESTA EN MARCHA
PERSONAL HOMBRE MES 1.00 850.00 850.00         1.00 
MATERIALES MILLAR 0.00 850.00 0.00             -   
EQUIPOS EQ MES 1.00 286.67 286.67         1.00 
CONTACTO+GESTION 
DE VENTA + CIERRE
PERSONAL HOMBRE MES 42.00 850.00 35,700.00         1.00         1.00         1.00         1.00         1.00         2.00         2.00         2.00         2.00         2.00         2.00         2.00         2.00            2.00            2.00            2.00            2.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00 
MATERIALES MILLAR 5.00 850.00 4,250.00             -               -               -               -           1.00             -               -               -           1.00             -               -               -           1.00                -                  -                  -              1.00                -                  -                  -              1.00                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   
EQUIPOS EQ MES 42.00 286.67 12,040.00         1.00         1.00         1.00         1.00         1.00         2.00         2.00         2.00         2.00         2.00         2.00         2.00         2.00            2.00            2.00            2.00            2.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00 
BROCHURE MILLAR 0.00 7,800.00 0.00             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   
COCTEL DE 
BIENVENIDA
UND 1.00 9,000.00 9,000.00         1.00             -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   
PUBLICIDAD RADIAL MES 30.00 900.00 27,000.00             -               -               -           0.50         0.50         0.50         0.50         0.50         0.50         0.50         0.50         1.00         1.00         1.00         1.00         1.00         1.00         1.00         1.00         1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00 
PUBLICIDAD REDES MES 30.00 100.00 3,000.00             -               -               -           0.50         0.50         0.50         0.50         0.50         0.50         0.50         0.50         1.00         1.00         1.00         1.00         1.00         1.00         1.00         1.00         1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00            1.00 
VALLAS MES 13.00 4,850.00 63,050.00             -               -               -           1.00             -               -           1.00             -           1.00             -           1.00             -           1.00             -           1.00             -           1.00             -           1.00             -              1.00                -                  -                  -              1.00            1.00                -                  -              1.00                -                  -              1.00                -                  -                  -                  -                  -   
TOTAL S/. 158,300.00 0 0 0 5,350 2,487 1,637 6,487 1,637 6,487 1,637 6,487 11,987 8,123 3,273 8,123 4,123 8,123 3,273 8,123 4,123 8,123 3,273 3,273 4,123 6,987 6,987 2,137 2,987 6,987 2,137 2,137 6,987 2,137 2,137 2,137 2,137 2,137
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7.19. Anexo 19: Flujo Gerenciamiento 
 
 
7.20. Anexo 20: Flujo Mantenimiento Post Venta 
 
 
  
 
OBRA: CONDOMINIO LOS JARDINES DE PUCALLPA
EJECUTOR: CONSTRUCTORA SANTA ELENA S.A.C.  - CONSESAC
PROYECTISTA: ARQ. TONY ANTEZANA E ING. JOSE LLONTOP
TC 3.25
DESCRIP. UND CANTIDAD
PRECIOS 
UNITARIOS
PARCIAL MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 MES 37 MES 38 MES 39 MES 40
MANO DE OBRA
Gerente General mes 10.80 7,000.00 75,600.00     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30   0.30   0.30   0.30   0.30 
Administracion y Finanzas mes 10.80 5,000.00 54,000.00     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30   0.30   0.30   0.30   0.30 
Gerente comercial mes 10.80 5,000.00 54,000.00     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30   0.30   0.30   0.30   0.30 
Gerente Operaciones mes 10.80 5,000.00 54,000.00     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30     0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30       0.30   0.30   0.30   0.30   0.30 
Arquitectura mes 18.00 5,000.00 90,000.00     0.50     0.50     0.50     0.50     0.50     0.50     0.50     0.50     0.50     0.50     0.50     0.50     0.50     0.50     0.50     0.50     0.50     0.50       0.50       0.50       0.50       0.50       0.50       0.50       0.50       0.50       0.50       0.50       0.50       0.50       0.50       0.50   0.50   0.50   0.50   0.50 
TOTAL S/. 327,600.00 0 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 0 0 0 0
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OBRA: CONDOMINIO LOS JARDINES DE PUCALLPA
EJECUTOR: CONSTRUCTORA SANTA ELENA S.A.C.  - CONSESAC
PROYECTISTA: ARQ. TONNY ANTEZANA E ING. JOSE LLONTOP
TC 3.25
DESCRIP. UND CANTIDAD
PRECIOS 
UNITARIOS
PARCIAL MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 MES 37 MES 38 MES 39 MES 40
MANO DE OBRA
VIGILANTE MES 12.00 850.00 10,200.00       2.00       2.00       2.00       2.00       2.00       2.00 
ADMINISTRADOR MES 6.00 1,200.00 7,200.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00 
MATERIALES
PAPELERIA GB 6.00 75.00 450.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00 
EQUIPOS
TELEFONIA+INT MES 6.00 286.67 1,720.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00 
MANTENIMIENTO
NO APLICA-EN 
COSTO DE 
CONTINGENCIAS
HOMBRE MES 0.00 200.00 0.00           -             -             -             -             -             -   
MTO DE SERV 
AREAS COMUNES 
POR TIEMPO DE NO 
VENTA
MES 6.00 200.00 1,200.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00 
REGISTRALES
Asesoria y 
elaboración 
expediente
MES 6.00 500.00 3,000.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00       1.00 
Declaración Fábrica 
edificación nueva
GB 1.00 1,200.00 1,200.00       1.00 
Independizacoión 
más de 10 unidades
GB 1.00 2,500.00 2,500.00       1.00 
Junta de Propietarios GB 1.00 1,500.00 1,500.00       1.00 
Numeración GB 45.00 100.00 4,500.00     15.00     15.00     15.00 
Reglamento interno GB 1.00 1,500.00 1,500.00       1.00           -   
Levantamiento de 
Hipoteca
GB 1.00 1,500.00 1,500.00       1.00 
TOTAL S/. 36,470.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,962 5,462 6,662 5,462 5,462 5,462 0 0 0 0
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7.21. Anexo 21: Flujo Proyecto Inmobiliario 
 
 
 
 
TOTAL TIPO 1 23
TOTAL TIPO 2 7
30
OBRA: CONDOMINIO LOS JARDINES DE PUCALLPA
EJECUTOR: CONSTRUCTORA SANTA ELENA S.A.C.  - CONSESAC
PROYECTISTA: ARQ. TONNY ANTEZANA E ING JOSE LLONTOP
TC 3.25
DESCRIP. UND CANTIDAD
PRECIOS 
UNITARIOS
PARCIAL MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 MES 37
INGRESOS
PREVENTAS % 0 11,700,056 3,510,017  VEL Venta 
VENTAS 135.835 m2                             1.0 
CASA TIPO 1 M2 3,124 2,871 8,970,043                                 -                                 -                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 - 
Separcion 3,250                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 - 
Cuota Inicial 35,750                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 - 
Saldo 351,002                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 - 
Subtotal Casa 1                         3,250                       39,000                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     386,752                     351,002                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 - 
CASA TIPO 2 M2 951 2,871 2,730,013                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                                 -                                 -                                 - 
Separcion 3,250                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                                 -                                 -                                 - 
Cuota Inicial 35,750                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                                 -                                 - 
Saldo 351,002                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                           1.00                                 - 
Subtotal Casa 2                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                         3,250                       39,000                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     386,752                     351,002                                 - 
Total mes                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                         3,250                       39,000                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     386,752                     351,002                                 - 
Total Acumulado                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                         3,250                       42,250                     432,252                     822,254                  1,212,256                  1,602,258                  1,992,260                  2,382,261                  2,772,263                  3,162,265                  3,552,267                  3,942,269                  4,332,271                  4,722,273                  5,112,274                  5,502,276                  5,892,278                  6,282,280                  6,672,282                  7,062,284                  7,452,286                  7,842,288                  8,232,289                  8,622,291                  9,012,293                  9,402,295                  9,792,297                10,182,299                10,572,301                10,962,302                11,349,054                11,700,056                                 - 
TOTAL S/. INGRESOS 0 11,700,056                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                  3,552,267                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     390,002                     386,752                     351,002                                 - 
EGRESOS
TERRENOS
TERRENO M2 6,029 488 2,938,947                  2,938,947 
ESTUDIO DE TITULOS GB 1.00 3,000 3,000                         3,000                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 - 
NOTARIAS % 0.00 2,938,947 4,408                         4,408 
TASACIONES GB 1.00 2,000 2,000                         2,000 
ALCABALA % 0.03 2,898,447 86,953                       86,953 
GASTOS 
PREOPERATIVOS
0
GASTOS 
PREOPERATIVOS 
GB 1.00 3,000 3,000                                 -                         1,000                         1,000                                 -                         1,000                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 - 
LICENCIAS, PERMISOS, 
SOLICITUDES
GB 1.00 99,162 99,162                                 -                                 -                            129                       87,735                       11,298                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 - 
GASTOS 
CONSTRUCCION
DISEÑO GB 1.00 53,658 53,658                                 -                       21,403                       23,614                         4,321                         4,321                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 - 
COSTOS DE 
CONSTRUCCION
3,868.80 1,246 4,820,545                       46,140                       46,140                       46,140                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                       80,920                       82,309                     123,427                     194,566                     238,925                     348,404                     358,501                     358,501                     393,221                     383,590                     416,733                     391,859                     409,333                     322,216                     293,946                     285,674                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 - 
GASTOS GENERALES GB 1.00 408,733 408,733                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                         3,912                         3,912                         3,912                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                         6,861                         6,979                       10,465                       16,497                       20,258                       29,541                       30,397                       30,397                       33,341                       32,525                       35,335                       33,226                       34,707                       27,321                       24,924                       24,222                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 - 
UTILIDAD GB 1.00 241,027 241,027                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                         2,307                         2,307                         2,307                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                         4,046                         4,115                         6,171                         9,728                       11,946                       17,420                       17,925                       17,925                       19,661                       19,179                       20,837                       19,593                       20,467                       16,111                       14,697                       14,284                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 - 
GASTOS INDIRECTOS
GASTOS POR 
COMISION DE 
VENTAS
% 0.02 11,700,056 234,001                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                       71,045                         7,800                         7,800                         7,800                         7,800                         7,800                         7,800                         7,800                         7,800                         7,800                         7,800                         7,800                         7,800                         7,800                         7,800                         7,800                         7,800                         7,800                         7,800                         7,800                         7,735                         7,020                                 - 
GASTOS POR 
IMPLEMENTACION 
DE PROMOCION
GB 1.00 158,300 158,300                                 -                                 -                                 -                         5,350                         2,487                         1,637                         6,487                         1,637                         6,487                         1,637                         6,487                       11,987                         8,123                         3,273                         8,123                         4,123                         8,123                         3,273                         8,123                         4,123                         8,123                         3,273                         3,273                         4,123                         6,987                         6,987                         2,137                         2,987                         6,987                         2,137                         2,137                         6,987                         2,137                         2,137                         2,137                         2,137                         2,137                                 - 
GASTOS POR 
IMPLEMENTACION 
Y MANTENIMIENTO 
DE PLAZA
GB 1.00 46,650 46,650                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                         1,900                         1,900                         1,900                            400                       14,575                            400                            450                         1,025                         1,025                         1,025                         1,025                         1,025                         1,025                         1,025                         1,025                         1,025                         1,025                         1,025                         1,025                         1,025                         1,025                         1,025                            975                            975                            975                            975                            975                            975                            975                            975                            975                            975                                 - 
GASTOS DE 
GERENCIAMIENTO 
DE PROYECTO
GB 1.00 327,600 327,600                                 -                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                         9,100                                 - 
SEGUROS (CAR Y RC) % 0.03 4,820,545 144,616                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                         1,384                         1,384                         1,384                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                         2,428                         2,469                         3,703                         5,837                         7,168                       10,452                       10,755                       10,755                       11,797                       11,508                       12,502                       11,756                       12,280                         9,666                         8,818                         8,570                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 - 
IMPREVISTOS % 0.02 4,820,545 96,411                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                            923                            923                            923                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                         1,618                         1,646                         2,469                         3,891                         4,778                         6,968                         7,170                         7,170                         7,864                         7,672                         8,335                         7,837                         8,187                         6,444                         5,879                         5,713                                 -                                 -                                 -                                 - 
COSTOS DE 
MANTENIMINTO
gb 1.00 36,470 36,470                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                         7,962                         5,462                         6,662                         5,462                         5,462                         5,462                                 - 
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS % 0.00 0.00 0.00                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 - 
TOTAL S/. EGRESOS 0 9,705,483                  3,035,309                       31,503                       33,842                     106,506                       28,206                       67,303                       72,153                       67,303                       15,987                       25,312                       15,987                       21,537                       18,248                       13,398                       18,248                       85,294                     120,303                     117,071                     171,433                     250,323                     306,814                     430,908                     443,555                     446,595                     490,102                     478,883                     513,333                     484,967                     509,983                     403,163                     370,583                     372,018                       31,352                       32,387                       25,473                       25,408                       24,693                                 - 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -                         0.00 1,994,573.05 -                3,035,309 -                     31,503 -                     33,842 -                   106,506 -                     28,206 -                     67,303 -                     72,153 -                     67,303 -                     15,987 -                     25,312 -                     15,987 -                     21,537 -                     18,248 -                     13,398 -                     18,248                  3,466,973                     269,699                     272,931                     218,568                     139,679                       83,188 -                     40,906 -                     53,554 -                     56,593 -                   100,100 -                     88,881 -                   123,331 -                     94,966 -                   119,981 -                     13,161                       19,419                       17,984                     358,650                     357,615                     364,528                     361,343                     326,308                                 - 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO  ACUMULADO -                3,035,309 -                3,066,812 -                3,100,654 -                3,207,161 -                3,235,366 -                3,302,669 -                3,374,821 -                3,442,124 -                3,458,111 -                3,483,422 -                3,499,409 -                3,520,946 -                3,539,194 -                3,552,592 -                3,570,841 -                   103,867                     165,832                     438,763                     657,331                     797,010                     880,198                     839,292                     785,738                     729,145                     629,045                     540,164                     416,833                     321,868                     201,887                     188,725                     208,144                     226,128                     584,778                     942,393                  1,306,921                  1,668,265                  1,994,573                  1,994,573 
FLUJO DE CAJA ECONOMICO Inc/Pago a cuenta IR -                3,035,309 -                     31,503 -                     33,842 -                   106,506 -                     28,206 -                     67,303 -                     72,153 -                     67,303 -                     15,987 -                     25,312 -                     15,987 -                     21,537 -                     18,248 -                     13,398 -                     18,248                  3,466,973                     269,699                     272,931                     218,568                     139,679                       83,188 -                     40,906 -                     53,554 -                     56,593 -                   100,100 -                     88,881 -                   123,331 -                     94,966 -                   119,981 -                     13,161                       19,419                       17,984                     358,650                     357,615 -                   125,804                     302,504                     306,695 -                     19,613 
FLUJO DE CAJA ECONOMICO AcumuladoInc/Pago a cuenta IR -                3,035,309 -                3,066,812 -                3,100,654 -                3,207,161 -                3,235,366 -                3,302,669 -                3,374,821 -                3,442,124 -                3,458,111 -                3,483,422 -                3,499,409 -                3,520,946 -                3,539,194 -                3,552,592 -                3,570,841 -                   103,867                     165,832                     438,763                     657,331                     797,010                     880,198                     839,292                     785,738                     729,145                     629,045                     540,164                     416,833                     321,868                     201,887                     188,725                     208,144                     226,128                     584,778                     942,393                     816,589                  1,119,092                  1,425,787                  1,406,174 
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